



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลอาธิการ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง
เลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทนทำการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา ตามสัญญากิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา เลขที่ WI ๘_๑๑_๒๐๑๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท ไอ - แมชชีนเนอรี จำกัด โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ ซอยรามคำแหง ๖๔/๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

๒. บริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ ซอยรามคำแหง ๖๔/๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑๖ แผ่น (สิบหกแผ่น) ๑๖ หน้า (สิบหกหน้า) โดยนิติบุคคลทั้ง ๒ ได้มอบอำนาจลงนามผูกพันให้นายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา


๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือฝ่ายโยธาธิการ ๑ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๘๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า

๑.๒ หนังสือฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๓/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๓ สัญญากิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา เลขที่ WI ๘_๑๑_๒๐๑๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ไอ - แมชชีนเนอรี จำกัด และบริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา รวมเอกสารจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ..... ร.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ..... ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๒.๑ ตามข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ
กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง แบบเลขที่
๑๐๘๕๓/๖๐ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า ทั้งหมด และใช้แบบรูปรายการงานปรับปรุง
อาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง
(ปรับปรุงใหม่) แบบเลขที่ ๑๑๖๗๑/๖๒ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า แทน

๒.๒ ให้ใช้รายการประกอบแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงาน
ส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (ปรับปรุงใหม่) รายการเลขที่ สก.๒๕๘๔/๖๓
จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๓ ตามข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ ให้ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงาน
ส่งกำลังบำรุง จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า ทั้งหมด และใช้บัญชีปริมาณงานและราคาตามแบบรูป
รายการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงาน
ส่งกำลังบำรุง (ปรับปรุงใหม่) จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า แทน

ข้อ ๓. งดค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ให้กับ
กิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา (ผู้รับจ้าง)

ข้อ ๔. ให้กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างทำงานของงานที่ปรับปรุงใหม่และส่งมอบงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาออกไปอีกจำนวน ๙๐ วันนับถัดจากทางราชการและผู้รับจ้างได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาแล้วเสร็จ เป็นกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ เลขที่
ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๖. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ เลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) นาย

ผู้รับจ้าง

(สุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(บุญลือ กงแจ)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(อภิศักดิ์ วาสะศิริ)

พ.ต.ท.หญิง..... รอง..... ยธ.

พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธา..... ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า