



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธี
กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ
เลขที่ ยธ. ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท กษณะ แจ่มสว่าง
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามที่อยู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฉบับนี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า ยูเวิร์ค-ท็อปป์ ตามสัญญากิจการร่วมค้า
(JOINT VENTURE) “กิจการร่วมค้า ยูเวิร์ค-ท็อปป์” ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย นิติบุคคล
ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท ยูเวิร์ค ๙๙๙ จำกัด โดยนายจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง และนายธนพล ชื่นจิตต์ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมกัน สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙/๑-๒ ซอยนวมินทร์ ๓๖ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๒. บริษัท ท็อปป์ มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดยนายกานต์ พิริยะนาวัน ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๓๔ (สามสิบสี่) แผ่น ๓๔ (สามสิบสี่) หน้า
โดยนิติบุคคลทั้ง ๒ ได้มอบอำนาจให้นายจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ
กิจการร่วมค้า ยูเวิร์ค-ท็อปป์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะ
ผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ท้ายบันทึก
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ท้ายบันทึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๕) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ด่วนที่สุด ที่
๐๐๑๑.๑๕/๑๑๙๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๕/๑๕๒๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เอกสารจำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๓.๓๒๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๒๐
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า พร้อมบัญชีเอกสารประกอบกิจการก่อสร้าง
เอกสารจำนวน ๓ (สาม) แผ่น

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่าย..... ร.อ...... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ต..... สว.ฝ่าย..... ร.อ...... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๑.๔ สัญญากิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) “กิจการร่วมค้า ยูเวิร์ค- ท็อป” ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ยูเวิร์ค ๙๙๙ จำกัด และบริษัท ท็อป มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด รวมเอกสารจำนวน ๓๔ (สามสิบสี่) แผ่น ๓๔ (สามสิบสี่) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารเตรียมความพร้อมแบบเลขที่ ๑๐๒๔๘/๕๗ก. แผ่นที่ ๒๓/๖๐ และแผ่นที่ ๒๗/๖๐ ตามสัญญาเดิม รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบเลขที่ ๑๐๒๔๘/๕๗ก. แผ่นที่ ๒๓ก/๖๐ และแผ่นที่ ๒๗ก/๖๐ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารต่อสู้อะไหล่ประชิด CQB พร้อมระบบจำลองสถานการณ์ แบบเลขที่ ๙๓๑๑/๕๒ก. แผ่นที่ ๑๕/๔๑ และแผ่นที่ ๒๑/๔๑ ตามสัญญาเดิม รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบเลขที่ ๙๓๑๑/๕๒ก. แผ่นที่ ๑๕ก/๔๑ และแผ่นที่ ๒๑ก/๔๑ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารสนามยิงปืนทางยุทธวิธี แบบเลขที่ ๑๑๖๔๙/๖๒ แผ่นที่ ๒๓/๖๖ และแผ่นที่ ๒๗/๖๖ ตามสัญญาเดิม รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบเลขที่ ๑๑๖๔๙/๖๒ แผ่นที่ ๒๓ก/๖๖ และแผ่นที่ ๒๗ก/๖๖ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓

๒.๔ สัญญาข้อที่ ๒.๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารฝึกตอบโต้วิกฤตการณ์ด้วยกระสุนจริง แบบเลขที่ ๑๑๖๕๐/๖๒ แผ่นที่ ๑๐/๒๕ และแผ่นที่ ๑๓/๒๕ ตามสัญญาเดิม รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบเลขที่ ๑๑๖๕๐/๖๒ แผ่นที่ ๑๐ก/๒๕ และแผ่นที่ ๑๓ก/๒๕ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓

๒.๕ สัญญาข้อที่ ๒.๖ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการลานอเนกประสงค์แบบมีหลังคาแบบเลขที่ ๑๑๖๕๑/๖๒ แผ่นที่ ๔/๗ และแผ่นที่ ๖/๗ ตามสัญญาเดิม รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบเลขที่ ๑๑๖๕๑/๖๒ แผ่นที่ ๔ก/๗ และแผ่นที่ ๖ก/๗ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓

๒.๖ สัญญาข้อที่ ๒.๗ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสนามฝึกต่อสู้ป้องกันตัวในร่มแบบเลขที่ ๑๑๖๕๓/๖๒ แผ่นที่ ๕/๗ และแผ่นที่ ๖/๗ ตามสัญญาเดิม รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบเลขที่ ๑๑๖๕๓/๖๒ แผ่นที่ ๕ก/๗ และแผ่นที่ ๖ก/๗ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓

๒.๗ สัญญาข้อที่ ๒.๘ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการผังบริเวณโครงการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ แบบเลขที่ ๑๑๖๕๔/๖๒ แผ่นที่ ๒/๔ ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบเลขที่ ๑๑๖๕๔/๖๒ แผ่นที่ ๒ก/๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓

๒.๘ สัญญาข้อที่ ๒.๑๐ ยกเลิกวงงาน-กำหนดระยะเวลาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธี กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๘ (สิบแปด) แผ่น ๑๘ (สิบแปด) หน้า และให้ใช้วงงาน-กำหนดระยะเวลาโครงการก่อสร้างและดำเนินการจ่ายเงินฯ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) จำนวน ๑๘ (สิบแปด) แผ่น ๑๘ (สิบแปด) หน้า แทน



พ.ต.อ..... ผกก.ฝก.ยธ.๑๙๐๖..... ร.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ..... ร.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๒ ใน ๓ หน้า


๒.๙ สัญญาข้อที่ ๒.๑๖ ให้ใช้บัญชีปริมาณงานและราคางานเพิ่ม-ลด โครงการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกยุทธวิธี กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นราคางานเพิ่มจากวงเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงินจำนวน ๔,๓๕๕,๑๘๐.๘๘ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) และหนังสือกิจการร่วมค้า ยูเวิร์ค - ท็อป ที่ JVUW-TOPF/PCIB/๐๑๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (แจ้งกิจการร่วมค้าฯ ไม่เรียกร้อยค่าใช้จ่ายของส่วนต่างงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๓๓ (สามสิบสาม) แผ่น ๓๓ (สามสิบสาม) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา


ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ


บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ





(ลงชื่อ) พลตำรวจโท  ผู้ว่าจ้าง
(กษณะ แจ่มสว่าง)

(ลงชื่อ) นาย  ผู้รับจ้าง
(ขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  พยาน
(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก  พยาน
(ประสิทธิ์ จามจุรีรักษ์)

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. รong ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ต.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. รong สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.