



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
.....เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท สุรพล แก้วขาว
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๖๘๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓๔/๑๓๒-๑๖๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ยธ. ๐๐๘๖๑๑
ออกให้ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยนางนิจร จรรย์จิตต์ และนายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลร่วมกัน มอบอำนาจให้ นายธีรพล สันติโรจน์ประไพ เป็นผู้ลงนามในสัญญาตามหนังสือมอบอำนาจ
ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา


๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ท้ายบันทึก
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ท้ายบันทึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๒) ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ท้ายบันทึก ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๒๘๘๗
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๑๑ แผ่น (สิบเอ็ดแผ่น) ๑๑ หน้า (สิบเอ็ดหน้า)

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๑๕๓๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เอกสารจำนวน ๖ แผ่น (หกแผ่น) ๖ หน้า (หกหน้า)

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๒๐๕ ลงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๒ หน้า (สองหน้า) พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
(บัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ เอกสารจำนวน ๓ แผ่น (สามแผ่น) ๓ หน้า (สามหน้า))

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
จำกัด (มหาชน) ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๑๕๑๗๘๕ ออกให้ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๑๑ แผ่น
(สิบเอ็ดแผ่น) ๑๑ หน้า (สิบเอ็ดหน้า)

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ พ.ต.ท.หญิง รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.หญิง สว.ฝ่ายโยธาธิการ อ. รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ รายการบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๒ รายการงานสถาปัตยกรรมขั้นใต้ดิน ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๓ รายการงานสถาปัตยกรรมขั้น ๑ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๔ รายการงานสถาปัตยกรรมขั้น ๒ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๕ รายการงานสถาปัตยกรรมขั้น ๓ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๖ รายการงานสถาปัตยกรรมขั้น ๔ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๗ รายการงานสถาปัตยกรรมขั้น ๕ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๘ รายการงานสถาปัตยกรรมขั้น ๑๐ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๙ รายการระยะ Lift Pit ของ Service Lift ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑๐ รายการผนัง Insee Wall ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑๑ ตามสัญญาข้อ ๒.๒๒ ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ลด (BOQ) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๗๗๙,๔๔๔.๔๓ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์) จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.




๒.๑๒ ตามสัญญาข้อ ๒.๑๔ ให้ยกเลิกรายละเอียดแผนงานก่อสร้าง กวดงานก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามสัญญาเดิมทั้งหมดจำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) แผ่น ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า และให้ใช้รายละเอียดแผนงานก่อสร้าง กวดงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า แทน เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา นัยข้อ ๑.๓


ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เดิมทุกประการ


บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท  ผู้ว่าจ้าง
(สุรพล แก้วขาว)



(ลงชื่อ) นาย  ผู้รับจ้าง
(ธีรพล สันติโรจน์ประไพ)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  พยาน
(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก  พยาน
(บุญลือ กงแจ)

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.หญิง  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ.  รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.