



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
กองบังคับการปราบปราม จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ยธ.๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจโท กษณะ แจ่มสว่าง
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามที่อยู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๓๐๘๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายกฤษฎา สมมะโน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
มอบอำนาจให้นายปองพล เตชะวิจิตรตา เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามหนังสือมอบอำนาจของ
บริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ท้ายหนังสือ
สำนักงานกฎหมายและคดี ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๑๒๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน
๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๑๗๓๔ ลงวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๑๒๕๒ ลงวันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมเอกสารจำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า


๑.๓ หนังสือกองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
เอกสารจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา เอกสารจำนวน
๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด ที่
E๑๐๐๘๑๒๒๐๓๗๕๙๙๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้


๒.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้าย

ข้อ ๒. ให้แก้ไขและเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

พ.ต.อ.  ผกก.ศส.๒

พ.ต.ต.  สว.ฝ่าย



ต.ท.หญิง 

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



- สัญญาข้อที่ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการปราบปราม ให้ยกเลิกรหัสแบบตามสัญญาเดิม และให้ใช้รหัสแบบที่มีการแก้ไข แทนรายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓



- สัญญาข้อที่ ๒.๑๐ หมวด ๑๐ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการปราบปราม ให้ใช้บัญชีปริมาณราคา งานเพิ่ม-ลด โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการปราบปราม จำนวน ๑ หลัง ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๗๒ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓

๒.๒ ข้อ ๑๕. ค่าปรับ รายละเอียดดังนี้



จากเดิม “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตั้งแต่นับถัดจากวันครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาไปจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในส่วนดังกล่าวตามอัตราปกติเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗,๑๘๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

แก้ไขเป็น “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตั้งแต่นับถัดจากวันครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาไปจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในส่วนดังกล่าวตามอัตราปกติเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๑๘๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาน ให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายไอที
พ.ต.ต.  สว.ฝ่ายไอที



พ.ท.หญิง  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
อ.  รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

(ภิษณะ แจ่มสว่าง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย

(ปองพล เตชะวิจิตรตรา)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ประสิทธิ์ จามจूरีรักษ์)

พยาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(อมิศักดิ์ วัสสะศิริ)

พยาน

พ.ต.ท.หญิง
พ.ต.ต.
รอง ผอ.
รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

