



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑
อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน
เลขที่ ยธ. ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
..... มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์
ผู้บังคับการกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่
๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุใน
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เจเค
เดคคอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘/๕๗๖ หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านเคซีการ์เด็นโฮม ๑๐ ถนนนิมิตใหม่
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยนายสาโรช หับทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๕ แผ่น (ห้าแผ่น) ๕ หน้า (ห้าแผ่น) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ท้ายหนังสือ
ฝ่ายโยธาธิการ ๑ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๐๑๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๕ (ห้า)
แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๒ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๘ ลงวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๑.๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท เจเค เดคคอน จำกัด
ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๖๖๗๒๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๒. เอกสาร
อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อ ๒.๑ ผแนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑
อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกแบบรูป
รายการตามสัญญาเดิม แบบเลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้
แบบรูปรายการแบบที่แก้ไข เลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ ก. จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) แผ่น ๑๙ (สิบเก้า) หน้า แทน
ตามรายละเอียดข้อ ๑.๒

.....
พ.ต.ท. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

.....
พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.

.....
ร.ต.ท.หญิง.....

.....
รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

.....
รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.




หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

๒.๒ สัญญาข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า และให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามรายการที่แก้ไข ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นราคาจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และหนังสือบริษัท เจเค เดคคอน จำกัด ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น) รวมจำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า แทน ตามรายละเอียดข้อ ๑.๒

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) นาย

ผู้รับจ้าง

(สาโรช หับทอง)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(วิชัย พงษ์ประพนธ์)

พล.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พล.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พล.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พล.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๖

ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๐๑๐

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน

เรียน ผบก.ยธ. (ผ่าน รอง ผบก.ยธ.(๔))

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตร. โดย ยธ.สกบ. ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เจเค เดคคอง จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ในวงเงิน ๓,๓๑๙,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๗ ลง ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน สัญญาเริ่มทำงานวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๗ (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือ บก.อก.สกบ. ที่ ๐๐๐๘.๑๓/๒๕๗๓ ลง ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขแบบโครงการปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. (เอกสาร ๒)

๑.๓ หนังสือ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๘ ลง ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๖ ส่งแบบรูปรายการที่แก้ไขและเอกสารที่เกี่ยวข้องงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่, ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามสาเหตุ ข้อ ๑.๒. โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ เป็นจำนวนเงินเพิ่ม ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทางราชการไม่เสียประโยชน์ และได้ประโยชน์ จากการเสนอขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้ และยังอยู่ในภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา และข้อตกลงโดยเห็นควรเสนอขอแก้ไขสัญญาจ้างฯ เลขที่ ยธ. ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖ ข้อ ๒. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้ (เอกสาร ๓)

๑.๓.๑ สัญญาข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกแบบรูปรายการตามสัญญาเดิม แบบเลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการแบบที่แก้ไข เลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ ก. จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) แผ่น ๑๙ (สิบเก้า) หน้า แทน

๑.๓.๒ สัญญาข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า และให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามรายการที่แก้ไข ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นราคาจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า และหนังสือผู้รับจ้างยืนยันตีไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) แทน ทั้งนี้ เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดกับผู้รับจ้างในส่วนราคาค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๔ หนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๔๓๑๗ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๖ เรียน ผบก.อก.สกก. ขอให้บก.อก.สกก. ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ตามสัญญาจ้างฯ พิจารณาในรายละเอียดการแก้ไขแบบรูปรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกก. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน (เอกสาร ๔)

๑.๕ หนังสือ ยธ. ที่ ดช ๐๐๐๘.๓๒๒/๔๓๑๘ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๖ ถึงบริษัท เจเค เดคคอง จำกัด ขอให้พิจารณาในรายละเอียดแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ และบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ ตามนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๕)

๑.๖ หนังสือ บก.อก.สกก. ที่ ๐๐๐๘.๑๑๑/๒๙๓๒ ลง ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๖ เรียน ผบก.ยธ. เรียนว่า บก.อก.สกก. ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ตามสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกก. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามรายละเอียดที่ ยธ. เสนอมาดังกล่าวทั้งหมด ตามนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๖ (เอกสาร ๖)

๑.๗ หนังสือ บริษัท เจเค เดคคอง จำกัด ลง ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๖ เรียน ผบก.ยธ. แจ้งบริษัทฯ มีความยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของราคางานเพิ่มที่เกิดขึ้นจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยืนยันว่าจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่, บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ ตามนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๖ (เอกสาร ๗)

๑.๘ หนังสือ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๕๐๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๖ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ พิจารณามีความเห็นในการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกก. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งานรายละเอียดตามนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๘ ลง ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๖ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป (เอกสาร ๘)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๖ แจ้งการพิจารณา มีความเห็นในการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกก. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาตรวจสอบจากเอกสารข้อเท็จจริงทั้งหมด เห็นว่า การขออนุมัติแก้ไขสัญญาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา ตามสาเหตุหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ต้องการให้แก้ไขตามข้อ ๑.๒ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ เป็นจำนวนเงินเพิ่ม ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทางราชการไม่เสียประโยชน์ และได้ประโยชน์ จากการเสนอขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้ และยังอยู่ในภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา โดยผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของราคางานเพิ่มที่เกิดขึ้นจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยืนยันว่าจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่, บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรดำเนินการดังนี้ (เอกสาร ๙)

๒.๑ สัญญาข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกแบบรูปรายการตามสัญญาเดิม แบบเลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการแบบที่แก้ไขเลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ ก. จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) แผ่น ๑๙ (สิบเก้า) หน้า แทน

๒.๒ สัญญาข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) และให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามรายการที่แก้ไข ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นราคาจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และหนังสือบริษัท เจเค เดคคอง จำกัด ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๖ (บริษัทฯ แจ้งไม่ขอเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนต่างของงานเพิ่มเติมดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า แทน

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๑.๑ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ๒๕๖๕ มาตรา ๑๗๙

๓.๑.๒ คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลง ๓๐ พ.ย.๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๐๒

๓.๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๘๒

๓.๓ ข้อกฎหมายอื่นๆ

๓.๓.๑ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๓ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ ตร. โดย ยธ.สภบ. ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เจเค เดคคอง จำกัด เป็นผู้ทำการก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สภบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ในวงเงิน ๓,๓๑๙,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๗ ลง ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖ สัญญาเริ่มวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๗ ต่อมา บก.อก.สภบ. มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๓/๒๕๖๓ ลง ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขแบบโครงการปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สภบ. ซึ่งเป็นเหตุผลในการขอเสนอแก้ไขสัญญา ซึ่ง ยธ. โดยกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ เป็นจำนวนเงินเพิ่ม ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทางราชการไม่เสียประโยชน์ และได้ประโยชน์ จากการเสนอขอแก้ไขสัญญานี้ และยังคงอยู่ในภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา โดยผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของราคางานเพิ่มที่เกิดขึ้นจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยืนยันว่าจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่, บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการ

/๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ...

๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๖ แจ้งการพิจารณา มีความเห็นในการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาตรวจสอบจากเอกสารข้อเท็จจริงทั้งหมด เห็นว่า การขออนุมัติแก้ไขสัญญาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา ตามสาเหตุหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ต้องการให้แก้ไขตามข้อ ๑.๒ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ เป็นจำนวนเงินเพิ่ม ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทางราชการไม่เสียประโยชน์ และได้ประโยชน์ จากการเสนอขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้ และยังอยู่ในภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา โดยผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของราคางานเพิ่มที่เกิดขึ้นจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยืนยันว่าจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่, บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๒.๑ สัญญาข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกแบบรูปรายการตามสัญญาเดิม แบบเลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการแบบที่แก้ไข เลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ ก. จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) แผ่น ๑๙ (สิบเก้า) หน้า แทน

๔.๒.๒ สัญญาข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) และให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามรายการที่แก้ไข ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นราคาจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และหนังสือบริษัท เจเค เดคคอน จำกัด ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๖ (บริษัทฯ แจ้งไม่ขอเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนต่างของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า แทน

๔.๓ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พิจารณาแล้ว ตามที่กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่, ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามสาเหตุ ข้อ ๑.๒ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ เป็นจำนวนเงินเพิ่ม ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทางราชการไม่เสียประโยชน์ และได้ประโยชน์ จากการเสนอขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้ และยังอยู่ในภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา โดยผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของราคางานเพิ่มที่เกิดขึ้นจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยืนยันว่าจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่, บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๓.๑ อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ เลขที่ ยธ. ๑/๒๕๖๗ ลง ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖ ข้อ ๒. เอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. ตามความเห็นหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๔.๓.๑.๑ สัญญาข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้อยู่แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม แบบเลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการแบบที่แก้ไข เลขที่ ๑๓๓๒๓/๖๔ ก. จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) แผ่น ๑๙ (สิบเก้า) หน้า แทน

๔.๓.๑.๒ สัญญาข้อ ๒.๑๒ หมวด ๑๒ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ให้อยู่แบบบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) และให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานตามรายการที่แก้ไข ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นราคา จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และหนังสือบริษัท เจเค เดคคอง จำกัด ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๖ (บริษัทฯ แจ้งไม่ขอเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนต่างของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า แทน

๔.๓.๒ เห็นควรลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน สัญญาเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๗ ลง ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖ ตามการอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ข้อ ๔.๓.๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

๔.๔ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ และการลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน อยู่ในอำนาจของ ผบก.ยธ. เป็นผู้พิจารณาในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งคำสั่ง ตร. ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๖

๕. ข้อเสนอ

หากเห็นชอบตามที่เรียนข้างต้น ขอให้โปรดพิจารณาดังนี้

๕.๑ อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ตามข้อ ๔.๓.๑

๕.๒ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒ งาน ตามข้อ ๔.๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.
(วิชัย พงษ์ประพนธ์)

เรียน ผบก.ยธ.

ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

- เห็นควรอนุมัติ ตามข้อ ๕.๑
- เห็นควรลงนาม ตามข้อ ๕.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.
(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)
รอง ผบก.ยธ.(๔)
๗ ม.ค.๖๗

อนุมัติ ตามข้อ ๕.๑
และลงนามแล้ว

พล.ต.ต.
(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)
ผบก.ยธ.
๗ ม.ค.๖๗