



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงาน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๖ อาคาร และ ๑ สนามกีฬากลางแจ้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ยธ.๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท พิสิฐ ตันประเสริฐ
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙ / ๒๕๖๖ ลง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-
ท็อปป์ ตามสัญญากิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วย

(๑) บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดย นายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/๒๐๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา และ

(๒) บริษัท ท็อปป์ มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดย นายกานต์ พิริยะนาวัน
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา

โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปป์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงให้
นายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร หรือ นางสาวเวธกา ศิริสวัสดิบุตร คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีการดำเนินการต่าง ๆ ใน
นามกิจการร่วมค้า ซึ่งนายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร มอบอำนาจให้ นางสาวอณิศา พัฒนวงศ์ เป็นผู้ลงนามใน
ข้อตกลง ตามหนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปป์ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

SSi - TOPP
JOINT VENTURE

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
An ท้ายหนังสือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๕.๑๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๘ เอกสารจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๒ หนังสือ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๔๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘
เอกสารจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า

พล.ต.ต. ผบก.ยธ.

พ.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.

พล.ต.ท. ผบ.สภ.

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ด. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๑ ใน ๓ หน้า

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ รวมเอกสารจำนวน ๑๔ (สิบสี่) แผ่น ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ท็อปพี มิลิ-แทร์พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๑.๖ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการอาคารคลังสรรพาวุธ แบบเลขที่ ๑๓๘๒๒/๖๖ จากเดิมจำนวน ๔๑ (สี่สิบเอ็ด) แผ่น ๔๑ (สี่สิบเอ็ด) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๖๑ (หกสิบเอ็ด) แผ่น ๖๑ (หกสิบเอ็ด) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๘ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๒๘ แผ่น/หน้า)

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการอาคารคลังพลาธิการ แบบเลขที่ ๑๓๘๒๔/๖๖ จากเดิมจำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) แผ่น ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๔๗ (สี่สิบเจ็ด) แผ่น ๔๗ (สี่สิบเจ็ด) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๖ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๒๕ แผ่น/หน้า)

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการอาคารที่ทำการกองโยธาธิการ แบบเลขที่ ๑๓๘๒๖/๖๖ จากเดิมจำนวน ๑๐๒ (หนึ่งร้อยสอง) แผ่น ๑๐๒ (หนึ่งร้อยสอง) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๑๐๓ (หนึ่งร้อยสาม) แผ่น ๑๐๓ (หนึ่งร้อยสาม) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๒๓ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๒๔ แผ่น/หน้า)


๒.๔ สัญญาข้อที่ ๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูปรายการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (อาคารสโมสร บข.สภบ.) แบบเลขที่ ๑๓๘๒๘/๖๖ จากเดิมจำนวน ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) แผ่น ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) แผ่น ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๑๔ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๑๖ แผ่น/หน้า)


๒.๕ สัญญาข้อที่ ๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูปรายการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (อาคารอเนกประสงค์ EOD) แบบเลขที่ ๑๓๘๒๙/๖๖ จากเดิมจำนวน ๔๗ (สี่สิบเจ็ด) แผ่น ๔๗ (สี่สิบเจ็ด) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๕๑ (ห้าสิบเอ็ด) แผ่น ๕๑ (ห้าสิบเอ็ด) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๑๑ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๑๕ แผ่น/หน้า)


๒.๖ สัญญาข้อที่ ๒.๘ ผนวก ๘ แบบรูปรายการผังบริเวณ และ SOLAR CELL แบบเลขที่ ๑๓๘๓๑/๖๖ จากเดิมจำนวน ๓๑ (สามสิบเอ็ด) แผ่น ๓๑ (สามสิบเอ็ด) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๓๑ (สามสิบเอ็ด) แผ่น ๓๑ (สามสิบเอ็ด) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๙ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๙ แผ่น/หน้า)


SSI-TOP
JOINT VENTURE


An

พล.ต.ต.  ผบก.ยธ.

พล.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พล.ต.อ.  รอง ผบก.ยธ.

พล.ต.ต.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พล.ต.ท.  ผบช.สภบ.

หน้า ๒ ใน ๓ หน้า

๒.๗ สัญญาข้อที่ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ให้ยกเลิกงาน-งวดเงิน กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน เฉพาะงานที่ ๑ อาคารคลังสรรพาวุธ, งานที่ ๒ อาคารคลังพลาธิการ และ งานที่ ๕ อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (อาคารอเนกประสงค์ EOD) เดิม ตามสัญญา จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า และให้ใช้งวดงาน-งวดเงิน กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน เฉพาะงานที่ ๑ อาคารคลังสรรพาวุธ, งานที่ ๒ อาคารคลังพลาธิการ และ งานที่ ๕ อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (อาคารอเนกประสงค์ EOD) ที่มีการแก้ไข (ฉบับที่แก้ไข) จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า แทน

๒.๘ สัญญาข้อที่ ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการแก้ไขของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงาน สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๖ อาคาร และ ๑ สนามกีฬากลางแจ้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งสรุปส่วนต่างของงานเป็นมูลค่างานเพิ่มและงานลดจากวงเงินตามสัญญา (๕๖๗,๘๑๘.๔๓ - ๓๙๒,๔๔๐.๕๔) คงเหลือเป็นค่างานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๑๗๕,๓๗๗.๘๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) และหนังสือกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี เลขที่ So๒๖.๐๓๐ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๖๗ (แจ้งกิจการร่วมค้าฯ ไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนต่างงานเพิ่มดังกล่าว) รวมเป็นจำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

ผู้ว่าจ้าง

(พิสิฐ ตันประเสริฐ)

SSi-TOPI
JOINTVENTURE

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอันธิกา พัฒนวงศ์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)