



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
เลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๓ ชั้นที่ ๑ ซอยศูนย์วิจัย ๔ ถนนพระราม ๙ (ซอย ๑๓) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ บธ. ๐๐๐๐๘๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดย นายฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์ และนางสาวมาดดี ตั้งพานิช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมกัน มอบอำนาจให้ นายโอภาส ศรีปาน เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด เลขที่ ดด. ๐๗๐/๒๕๖๘_PMCH๐๐๒LT ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้




ข้อ ๑ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา


๑.๑ อนุมัติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๔) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ท้ายบันทึก รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ท้ายหนังสือกองกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เอกสารจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า



๑.๒ หนังสือโรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๕/๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เอกสารจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๑.๔ หนังสือมอบอำนาจของบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด เลขที่ ดด. ๐๗๐/๒๕๖๘_PMCH๐๐๒LT ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมเอกสารแนบ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด ที่ บธ. ๐๐๐๐๘๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ รวมเอกสารจำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

พล.ต.ท.  ผู้บ.ส.ก.บ.
พล.ต.ต.  ผู้บ.ค.ย.
พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



 รอง ผบ.ก.ยธ.
พล.ต.อ.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อ ๑.๒ จากเดิม “ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ (รวมเวลา ๔๕๐ วัน) โดยให้กำหนดเพิ่มระยะเวลาดำเนินการออกแบบตามสัญญาอีกจำนวน ๒๗๐ วัน เป็นจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น “ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ (รวมเวลา ๔๕๐ วัน) โดยให้กำหนดเพิ่มระยะเวลาดำเนินการออกแบบตามสัญญาอีกจำนวน ๒๗๐ วัน เป็นจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ และให้กำหนดเพิ่มระยะเวลาดำเนินการออกแบบตามสัญญาอีกจำนวน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๘”

๒.๒ สัญญาข้อ ๒.๑ ผวนก ๑ “หนังสือโรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๐๐๓๖/๑๗๖๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งรายละเอียดความต้องการใช้งานอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเอกสารแนบ รวมจำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า” โดยให้ใช้หนังสือโรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๕/๕๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา และให้ใช้หนังสือโรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๕/๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๓ สัญญาข้อ ๒.๒ ผวนก ๒ “ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ (ร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องประกาศจ้างออกแบบฯ, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้างออกแบบฯ และข้อกำหนดขอบเขตของงานฯ) รวมจำนวน ๓๘ (สามสิบแปด) แผ่น ๓๘ (สามสิบแปด) หน้า” โดยให้ใช้หนังสือโรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๕/๕๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา และให้ใช้หนังสือโรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๕/๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า, หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๐๘.๓๗/๒๐๒๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า, หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๐๐๗.๒/๒๓๒๒๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า และหนังสือบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด ที่ ดด. ๐๑๒/๒๕๖๘-PMCH๐๐๑LT ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๔ สัญญาข้อ ๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ จากเดิม “เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๔๘๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อย บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๙,๒๕๕,๘๗๑.๐๓ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อย เจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๒๐๑,๐๔๙ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๙,๒๓๗,๔๕๑.๘๐ บาท (เก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว”

พล.ต.ท. พช.สภ.


พล.ต.ต. ผบก.ยธ.

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.

พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.





บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
หน้า ๒๓๒๒๕ หน้า

๒.๕ สัญญาข้อ ๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวน ๗ งวด ดังนี้


✓ งวดที่ ๑ จากเดิม “จำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๑๔๘,๒๖๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้นำเสนอและจัดส่งแบบร่างเบื้องต้น ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน และรายงานเบื้องต้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นเงินจำนวน ๑๔,๑๔๘,๒๖๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้นำเสนอและจัดส่งแบบร่างเบื้องต้น ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน และรายงานเบื้องต้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว”

✓ งวดที่ ๒ จากเดิม “จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๒๑,๒๒๒,๓๙๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้นำเสนอและจัดส่งแบบร่างขั้นสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน และรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นเงินจำนวน ๒๑,๒๒๒,๓๙๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้นำเสนอและจัดส่งแบบร่างขั้นสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน และรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว”


✓ งวดที่ ๓ จากเดิม “จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๒๑,๒๒๒,๓๙๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งแบบก่อสร้างเบื้องต้น ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน และรายงานฉบับกลางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นเงินจำนวน ๒๑,๒๒๒,๓๙๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งแบบก่อสร้างเบื้องต้น ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน และรายงานฉบับกลางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว”


✓ งวดที่ ๔ จากเดิม “จำนวนร้อยละ ๕๕ (ห้าสิบห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๗๗,๘๑๕,๔๓๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งสำเนาแบบก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน จำนวน ๓ ชุด และร่างรายงานฉบับหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นเงินจำนวน ๗๗,๘๑๕,๔๓๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งสำเนาแบบก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน จำนวน ๓ ชุด และร่างรายงานฉบับหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน ๖ ชุด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว”





พล.ต.ท.  พล.ช.สภ.

พล.ต.ต.  พล.ก.ย.ร. กองโยธาธิการ

พ.ต.อ.  ผ.ก.น.ย.โยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ.  รอง ผ.บก.ยธ.

พ.ต.ต.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



บริษัท สยาม-สิ่งแวดล้อม จำกัด
หน้า ๕ ใน ๕ หน้า

งวดที่ ๕ จากเดิม “จำนวนร้อยละ ๒ (สอง) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๒๙,๖๕๒ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหก ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับหลัก จำนวน ๒๕ ชุด และเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ยื่นส่งรายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นเงินจำนวน ๒,๘๒๙,๖๕๒ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหก ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับหลัก จำนวน ๒๕ ชุด และเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว”

งวดที่ ๖ จากเดิม “จำนวนร้อยละ ๒ (สอง) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๒๙,๖๕๒ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหก ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งต้นฉบับแบบก่อสร้างขึ้นสมบูรณ์ ต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดขอบเขตงาน พร้อมสำเนาและเอกสารอื่น ๆ ที่เหลือตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน และตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนดในสัญญา (ถ้ามี) พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นเงินจำนวน ๒,๘๒๙,๖๕๒ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหก ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งต้นฉบับแบบก่อสร้างขึ้นสมบูรณ์ ต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดขอบเขตงาน พร้อมสำเนาและเอกสารอื่น ๆ ที่เหลือตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน และตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนดในสัญญา (ถ้ามี) พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว”

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จากเดิม “จำนวนร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๑๔,๘๒๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปด ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมีมติให้ความเห็นชอบโครงการต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจัดทำรายงาน ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม CD-ROM ส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ ชุด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลเอกสารต่าง ๆ (ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ และ PDF File) และแบบทั้งหมดที่บันทึกเป็น Auto CAD File และ PDF File และเขียนแบบเพิ่มเติมเป็นแบบอาคาร Building Information Modeling (BIM) รายละเอียด LOD๓๐๐ (Level of Development) บันทึกลงใน External Harddisk ขนาดความจุ ๒ TB จำนวน ๑๐ ชุด จัดส่งโปรแกรมลิขสิทธิ์ Revit AEC Collection จำนวน ๑ ลิขสิทธิ์ (๓ ปี) ส่งมอบโมเดลอาคาร พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๓,๒๗๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสอง ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการส่งแบบทั้งหมดที่บันทึกเป็น Auto CAD File และ PDF File และเขียนแบบเพิ่มเติมเป็นแบบอาคาร Building Information Modeling (BIM) รายละเอียด LOD๓๐๐ (Level of Development) บันทึกลงใน External Harddisk ขนาดความจุ ๒ TB จำนวน ๑๐ ชุด จัดส่งโปรแกรมลิขสิทธิ์ Revit AEC Collection จำนวน ๑ ลิขสิทธิ์ (๓ ปี) ส่งมอบโมเดลอาคาร พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว”

พล.ต.ท. พล.ต.ต. พล.ต.อ.
..... ผบก.จร. ผกก.ฝ่ายบริหารการจราจร
..... รอง ผบก.จร. สว.ฝ่ายบริหารการจราจร ๑ ยธ.

หน้า ๔ ใน ๕ หน้า

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฉบับอื่นๆ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ /


(ลงชื่อ) พลตำรวจโท



ผู้ว่าจ้าง

(พิสิฐ ตันประเสริฐ)

(ลงชื่อ) นาย



(โอภาส ศรีปาน)

ผู้ให้บริการ




(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)


(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๓ ยธ. พ.ต.อ. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



หน้า ๕ ใน ๕ หน้า

