



สัญญาจ้างก่อสร้างงานบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ อาคาร
เลขที่ ยธ. ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ยธ. ๒๗/๒๕๖๘

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่๑๑.....เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษารองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนายสุนทร มงคลกิจงาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๐๘๐๙๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา


๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๙๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๐๘๐๙๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. ให้แก้ไขและเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้.

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูปรายการงานบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ อาคาร เนื่องจากการมีการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยยกเลิกแบบเดิมจำนวน ๗ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบแก้ไขจำนวน ๗ แผ่น/หน้า แทนตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

พล.ต.ต. รอง ผบ.ช.สภ.
พล.ต.ต. ผบ.ภ.ยธ.
พล.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ โดย พล.ต.ท. รอง ผก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พล.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พล.ต.ท.หญิง รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดดวงงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินของงานบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ อาคาร ให้ยกเลิกรายละเอียดดวงงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินของงานบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ อาคาร ตามสัญญาเดิม จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้รายละเอียดดวงงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินของงานบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ อาคาร (ฉบับที่แก้ไข) จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑.๑

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๗ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ อาคาร ของบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่แก้ไขงานบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ อาคาร ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๐,๑๙๗.๘๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) และหนังสือบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ที่ ๐๗๘/๖๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ (ผู้รับจ้างแจ้งยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น) รวมจำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ให้กำหนดระยะเวลาทำงานเพิ่มเติมตามสัญญาเป็นเวลาจำนวน ๖๐ วัน จากเดิมกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เดิมทุกประการ

พล.ต.ต.	รอง ผบ.ช.สภ.	รอง ผบ.ก.ยธ.
พล.ต.ต.	ผบก.ยธ.	รอง ผบ.ก.ยธ.
พ.ต.อ.	ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.	สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

กองโยธาธิการ
ตำรวจแห่งชาติ

หน้า ๒ ใน ๓ หน้า

