



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงาน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๖ อาคาร และ ๑ สนามกีฬากลางแจ้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ยธ.๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
...๑๙...เดือน กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท พิทักษ์ ท้วมเกร็ด
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาการแทน รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตามอนุมัติรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กับ กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปป์ ตามสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และบันทึก
แนบท้าย (ฉบับที่ ๑) แนบท้ายบันทึกข้อตกลง ซึ่งประกอบด้วย

(๑) บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด โดย นายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/๒๐๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายบันทึกข้อตกลง และ

(๒) บริษัท ท็อปป์ มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดย นายกานต์ พิริยะนาวัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายบันทึกข้อตกลง

โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปป์ ได้ตกลงให้ นายศิริสิทธิ์
ศิริสวัสดิบุตร หรือ นางสาวเวรกา ศิริสวัสดิบุตร คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในนามกิจการร่วมค้า
ซึ่งนายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร มอบอำนาจให้ นางสาวอันธิกา พัฒนวงศ์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๐๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น
๑๐ (สิบ) หน้า

๑.๒ หนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๘๐๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ของบริษัท เอส เอส ไอ
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๕ (สี่) แผ่น ๕ (สี่) หน้า

พล.ต.ท.	รอง ผบ.ช.สบ.	พล.ต.ต.	รอง ผบ.ช.สบ.
พล.ต.ต.	ผช.ช.ย.	พ.ต.อ.	รอง ผบ.ช.ย.
พ.ต.อ.	ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พ.ต.ท.	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.	สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.ท.หญิง	รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

SSi-TOPE
JOINTVENTURE

๑.๓ หนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๑๐๐๑๒๐๐๐๑๒๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ของบริษัท ท็อป มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๑.๔ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อป ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และบันทึกแนบท้าย (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๕ หนังสือมอบอำนาจในนามกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อป ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ดังนี้






๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการอาคารคลังสรรพวุธ แบบเลขที่ ๑๓๘๒๒/๖๖ จำนวน ๙๖ (เก้าสิบหก) แผ่น ๙๖ (เก้าสิบหก) หน้า เนื่องจากการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๖ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขจำนวน ๖ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการอาคารที่ทำการกองโยธาธิการ แบบเลขที่ ๑๓๘๒๖/๖๖ จำนวน ๑๒๑ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๑๒๑ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) หน้า เนื่องจากการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๑๐ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขจำนวน ๑๐ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูปรายการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (อาคารนวัตกรรม) แบบเลขที่ ๑๓๘๒๗/๖๖ จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) แผ่น ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า เนื่องจากการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๘ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขจำนวน ๘ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๔ สัญญาข้อที่ ๒.๗ ผนวก ๗ แบบรูปรายการสนามกีฬาากลางแจ้งพร้อมลู่วิ่งและสนามเทนนิส แบบเลขที่ ๑๓๘๓๐/๖๖ จำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า เนื่องจากการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๘ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขจำนวน ๘ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๕ สัญญาข้อที่ ๒.๘ ผนวก ๘ ผนวก ๘ แบบรูปรายการผังบริเวณ และ SOLAR CELL แบบเลขที่ ๑๓๘๓๑/๖๖ จำนวน ๓๑ (สามสิบเอ็ด) แผ่น ๓๑ (สามสิบเอ็ด) หน้า เนื่องจากการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๑๒ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขจำนวน ๑๒ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

พล.ต.ท. 	พล.ต.ต. 
พล.ต.อ. 	พล.ต.อ. 
พล.ต.อ. 	พล.ต.ท. 
พล.ต.ท. 	พล.ต.ท. 

พล.ต.ท. รรพช.สภ.
พล.ต.ต. รรพช.สภ.
พล.ต.อ. รรพช.สภ.
พล.ต.อ. รรพช.สภ.
พล.ต.ท. รรพช.สภ.
พล.ต.ท. รรพช.สภ.

รอง ผบ.ช.สภ.
รอง ผบ.ช.สภ.
รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

SSi-TOPE
JOINTVENTURE


๒.๖ สัญญาข้อที่ ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงานสำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๖ อาคาร และ ๑ สนามกีฬากลางแจ้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงานสำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๖ อาคาร และ ๑ สนามกีฬากลางแจ้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงิน จำนวน ๒๔๗,๔๒๔.๔๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) และหนังสือกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี ที่ S๐๒๖/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (แจ้งกิจการร่วมค้าฯ ไม่เรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ส่วนต่างของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๘๙ (แปดสิบเก้า) แผ่น ๘๙ (แปดสิบเก้า) หน้า เพิ่มเติม เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ.๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท



ผู้ว่าจ้าง

(พัทธพงศ์ ท่วมเกร็ด)

SSi-TOPE
JOINTVENTURE


(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอันธิกา พัฒนวงศ์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

(ประสิทธิ์ จามจุรียักษ์)

พล.ต.ต. รอง ผบ.ช.สภ.

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท. ศว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.ท.หญิง รอง ศว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.