บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ
เลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ .....๙.....เดือน กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ตามสัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท ดี.วาย.งานศิลป์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยนายธาราดร สุทธะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๖/๑๕ ซอยสายไหม ๖๗ (เหมือนพุต) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

๒. บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายชวนหลิง จาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๔๙๓ ซอยพุทธบูชา ๔๔ แยก ๑๑ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า โดยนิติบุคคลทั้ง ๒ ได้มอบอำนาจให้นายชวนหลิง จาง เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น และได้มอบอำนาจต่อให้ นายถู เหว่ย เป็นผู้ลงนามในสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ตามหนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๗๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๑.๒ สัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ดี.วาย.งานศิลป์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า

๑.๓ หนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

พล.ต.ต. ..... ผบก.ยธ.
พ.ต.อ. ..... รอง ผบก.ยธ. ..... ผกก.กองนโยบายและแผนงาน ๑ ยธ.
พ.ต.ท. ..... รอง ผกก.กองนโยบายและแผนงาน ๑ ยธ. ..... รก.กองนโยบายและแผนงาน ๑ ยธ.

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. ให้แก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก จากเดิมจำนวน ๑๒๓ (หนึ่งร้อยยี่สิบสาม) แผ่น ๑๒๓ (หนึ่งร้อยยี่สิบสาม) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๑๖๗ (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด) แผ่น ๑๖๗ (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด) หน้า เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๑๒ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๕๖ แผ่น/หน้า) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ โดยให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่แก้ไข ซึ่งคิดเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๑๖,๓๖๘,๐๗๕.๖๓ บาท (สิบหกล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) และหนังสือกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ที่ DYCR-๐๗๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (แจ้งยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น) จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) แผ่น ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ให้กำหนดระยะเวลาทำงานเพิ่มเติมตามสัญญาเป็นเวลาจำนวน ๒๘๗ วัน จากเดิมกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๕. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมทั้งบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)	พลตำรวจตรี	(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)	ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)	นาย	(ถู เหว่ย)	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)	พลตำรวจตรี	(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)	พยาน
(ลงชื่อ)	พันตำรวจเอก	(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)	พยาน

พ.ต.อ. ..... ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง พ.ต.ท. ..... รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง พ.ต.ท. ..... สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง