

สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน

สัญญาเลขที่ ยธ. ๑๑ /๒๕๗๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....๙.....พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท พิทักษ์ อุทัยธรรม ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ ตามสัญญากิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วย

๑) บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด โดย นายศิริพงษ์ ศิริสวัสดิบุตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๙/๔๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา และ

๒) บริษัท คอร์คอนเอ็กซ์ จำกัด โดย นางสาวปรียดา เตียวพงษ์พันธุ์ และ นายพลวัฒน์ เพ็ชรรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๙/๔๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองเกลือ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา

โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ โดย นางสาวปรียดา เตียวพงษ์พันธุ์ ร่วมกับ นายพลวัฒน์ เพ็ชรรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้ นางสาวศรอนงค์ สงค์ประชา เป็นผู้ลงนามในสัญญา ตามหนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้นำค่า ESCALATION FACTOR (K) เข้ามาใช้ในการคำนวณคิดราคาค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเรียกราคาค่าจ้างคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX JOINTVENTURE

หลักเกณฑ์ ประเภทงาน สูตร และวิธีการคำนวณที่แนบท้ายสัญญา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. แบบเลขที่ ๑๔๑๖๓/๖๗ จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) แผ่น ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ งวดงานงวดเงิน และตารางแสดงรายละเอียดงวดเงิน ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดปริมาณงานและราคากลางการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน รวมจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ และหนังสือ กิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ เลขที่ ACCX.๖๙.๐๐๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ (แจ้งยืนยันราคาเดิม) รวมจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) แผ่น ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) แผ่น ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
A-CORECONX JOINTVENTURE

๒.๙ ผนวก ๙ แผนการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง การจัดการเส้นทางสัญจรและการบริหารพื้นที่ก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน ของกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แผนการดำเนินงานก่อสร้าง โดยใช้ วิธีวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (Critical Path Method : CPM) เพื่อบริหารสัญญาและควบคุมระยะเวลา แผนงานต้องแสดง ภาพรวมโครงการ, กิจกรรมหลัก, ความสัมพันธ์, และ Critical Path ของการส่งมอบพื้นที่สำหับปรับปรุง และงานอื่น ๆ พร้อมจัดลำดับงานให้สอดคล้องกับ การบริหารพื้นที่ใช้งานของอาคาร รายการปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน ของกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ เอกสารแสดงการเสนอภาพทัศนียภาพงานตกแต่งภายในห้องพัก (Perspective Interior) และภาพทัศนียภาพรวมของอาคาร ของอาคารที่ปรับปรุงใหม่และอาคารที่ดำเนินการปรับปรุง (Perspective Exterior) ให้มีความสอดคล้องกับอาคารเดิม โดยต้องมีจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ มุมมอง ของกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ สำเนาใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของ บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ สำเนาใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของ บริษัท คอร์คอนเอ็กซ์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๑๐๖๖๑๘๑ ออกให้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของ บริษัท คอร์คอนเอ็กซ์ จำกัด ที่ E๑๒๐๐๑๙๒๐๐๑๒๔๓๖ ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า

๒.๑๖ ผนวก ๑๖ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ ของ กิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๘ ผนวก ๑๘ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ ของ บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๙ ผนวก ๑๙ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ ของ ของ บริษัท คอร์คอนเอ็กซ์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒๐ ผนวก ๒๐ หนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาของ กิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ เลขที่ S๐๕๑.๐๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑๘ (สิบแปด) แผ่น ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๒๑ ผนวก ๒๑ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ของ บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX JOINTVENTURE

๒.๒๒ ผนวก ๒๒ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ของ บริษัท คอร์คอนเอ็กซ์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒๓ ผนวก ๒๓ หนังสือกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ เลขที่ S๐๕๑.๐๐๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ส่งบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าจ้างและหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของกิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอ็กซ์ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๒.๒๔ ผนวก ๒๔ บัญชีสาขาช่างตามมาตรฐานฝีมือช่าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๐๘๓๕๔๑๙๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๔,๕๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX JOINTVENTURE

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔,๕๗๒,๒๔๒.๙๙ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอ-คอร์คอนเอกซ์ เลขที่บัญชี ๒๒๑-๓-๒๐๐๙๒-๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๖๐๐ (หกร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญานี้ คือภายในวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๗๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือในกรณีที่ ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือที่ผู้รับจ้างได้รับการขยายเวลาทำงาน ออกไป จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้าย ได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเกิดจากงานก่อสร้าง หรือเกิดขึ้นแก่งานก่อสร้าง ถึงขนาดที่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนและ/หรือ ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็น บุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้าง ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX JOINTVENTURE

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้ผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX JOINTVENTURE

เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX JOINTVENTURE

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางานจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๙,๘๙๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๑๕๔ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX
JOINTVENTURE

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ. พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

A-CORECONX JOINTVENTURE

หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในทุกสาขาช่างหลัก

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒ พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (หกสิบ) ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนดังกล่าว และยื่นให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

พล.ต.ท..... ผบช.สกบ. พล.ต.ต..... รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ต..... ผบก.ยธ.๒ พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ

A-CORECONX
JOINTVENTURE

๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท ..... ผู้ว่าจ้าง
(พิทักษ์ อุทัยธรรม)

A-CORECONX JOINTVENTURE

(ลงชื่อ) นางสาว ..... ผู้รับจ้าง
(ศรอนงค์ สงค์ประชา)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี ..... พยาน
(สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี ..... พยาน
(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

กองโยธาธิการ ตำรวจแห่งชาติ

A-CORECONX JOINTVENTURE