



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา" (ที่ทำการและที่พักอาศัยข้าราชการกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง) เลขที่ ยธ.๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท ทิณภัทร ภูรินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทนทำการตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า บี.พี.วี.เอส ตามสัญญากิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แบบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วย

๑) บริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด โดย นายสุนทร มงคลกิจงาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๙๔ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญญามิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองแบบท้ายสัญญา และ



๒) บริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด โดย นายบพิตร ชุระชน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๑ ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ (ติสมโชค) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองแบบท้ายสัญญา โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า บี.พี.วี.เอส ได้มอบอำนาจให้นายสุนทร มงคลกิจงาม เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้



ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีเอกสารและรายละเอียด ดังนี้


๑.๑ อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ท้ายหนังสือมอบอำนาจประจำ (สบ๙) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริหาร ๑) ที่ ๐๐๐๑(ปร๑)/๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ท้ายหนังสือ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี ส่วนที่ ๑๑ ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๖๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๑.๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๒.๑ แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มเติม จำนวน ๕๙ (ห้าสิบเก้า) แผ่น ๕๙ (ห้าสิบเก้า) หน้า

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.หญิง  สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
ร.ต.ท.  รอง สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



- ๑.๒.๒ สรุปบัญชีแบบเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า
๑.๒.๓ สรุปราคาค่าก่อสร้าง เพิ่ม-ลด จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) แผ่น ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า
๑.๒.๔ รายละเอียดรับงวดงานและการจ่ายเงิน จำนวน ๙๗ (เก้าสิบเจ็ด) แผ่น ๙๗

(เก้าสิบเจ็ด) หน้า

๑.๒.๕ หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
๒ (สอง) หน้า

๑.๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการ งดหรือลดค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ทางราชการลงนามให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและให้ใช้แบบบูรณาการที่ปรับปรุงใหม่ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑.๔ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมในการแก้ไขสัญญาจ้างครั้งนี้่ออกไปอีก จำนวน ๒๑๐ วัน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ทำงานตามแบบบูรณาการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๒. นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เดิมทุกประการ



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

ผู้ว่าจ้าง

(ดิฉันภัทร ภูมรินทร์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(สุกฤษฎี บุญทรง)

ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(บุญลือ กงแจ)

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.ท. รอง สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.





บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา" (ที่ทำการและที่พักอาศัยข้าราชการกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง) เลขที่ ยธ.๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท ดิถภัทร ภูรินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทนทำการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๔๐ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า บี.พี.วี.เอส ตามสัญญากิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วย

๑) บริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด โดย นายสุนทร มงคลกิจงาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๙๔ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา และ


๒) บริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด โดย นายบพิตร ธุระชน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๑ ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ (ดีสมโชค) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า บี.พี.วี.เอส ได้มอบอำนาจให้นายสุนทร มงคลกิจงาม เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีเอกสารและรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท้ายหนังสือ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท้ายหนังสือ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๑๑๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๓ (สิบสาม) หน้า


๑.๒ เอกสารสรุปการแก้ไขแบบโครงการก่อสร้าง "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา" (ที่ทำการและที่พักอาศัยข้าราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) จำนวน ๑ เล่ม รวมเอกสารทั้งหมด ๕๓ (ห้าสิบสาม) แผ่น (พร้อมปก) ๕๓ (ห้าสิบสาม) หน้า

พ.ต.อ.  รอง ผบ.ยธ.

พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.ท.  รอง สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง  สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๑.๓ เอกสารแบบรูปรายการ เอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา เอกสารวงงานและการ
จ่ายเงินตามสัญญา โครงการก่อสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา” (ที่ทำการและที่พักอาศัยข้าราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ซึ่งมีเอกสารที่
มีการแก้ไขทั้งหมดจำนวน ๑,๗๗๑ (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด) แผ่น ๑,๗๗๑ (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด) หน้า
รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า

๑.๔ ผู้ว่าจ้างขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ยธ.๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้รับ
จ้างจำนวน ๑๘๐ วัน (สัญญาเดิมครบ กำหนดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒. นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๖ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อ
หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท (ดิถภัทร ภูมรินทร์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายสุนทร มงคลกิจงาม

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี พยาน
 (กฤษกร พลธิ์ญญวงศ์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี พยาน
 (วีระ จีระวีระ)

พ.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
ร.ต.ท. รอง สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.หญิง สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

