



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ ยธ. ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท สุรพล แก้วขาว ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ซอยอุดมสุข ๕๓, แยก ๔, แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ สจ.๕ ๐๓๙๗๑๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยนายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท้ายบันทึก
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท้ายบันทึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๒) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท้ายบันทึก ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๒๗๐๙
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๗ แผ่น (เจ็ดแผ่น) ๘ หน้า (แปดหน้า)

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๔๖๐ ลงวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๗ แผ่น (เจ็ดแผ่น) ๗ หน้า (เจ็ดหน้า)

๑.๓ หนังสือบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด ที่ ดด. ๑๔๘/๒๕๖๓_TPT1๐๐๒LT ลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า) พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
(สรุปรายละเอียดของงานที่แก้ไขปรับปรุง เอกสารจำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๒ หน้า (สองหน้า) และสารบัญแบบฯ
เอกสารจำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า))

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง
คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ สจ.๕ ๐๓๙๗๑๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๔ แผ่น (สี่แผ่น)
๔ หน้า (สี่หน้า)

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ รายการอาคารที่พักแบบ A และอาคารที่พักแบบ B ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า แทน รายละเอียดตามสารบัญแบบก่อสร้างฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๒ รายการอาคารที่พักแบบ C (จำนวน ๒ หลัง) ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น ๑๓ (สิบสาม) หน้า แทน รายละเอียดตามสารบัญแบบก่อสร้างฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๓ รายการอาคารที่พักแบบ D (จำนวน ๑ หลัง) ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า แทน รายละเอียดตามสารบัญแบบก่อสร้างฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๔ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่พักแบบ A และอาคารที่พักแบบ B ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ จำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า แทน รายละเอียดตามสารบัญแบบก่อสร้างฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๕ รายการงานครุภัณฑ์อาคารที่พักแบบ A และอาคารที่พักแบบ B ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า รายละเอียดตามสารบัญแบบก่อสร้างฯ นัยข้อ ๑.๓

๒.๖ รายการงานครุภัณฑ์อาคารสัมมนาอายุย้อย ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ จำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า แทน รายละเอียดตามสารบัญแบบก่อสร้างฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา


๒.๗ รายการอาคารโถงต้อนรับและสำนักงานชั้นเดียว ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน รายละเอียดตามสารบัญแบบก่อสร้างฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๘ ให้ใช้สรุปบัญชีปริมาณและราคางานเพิ่ม - งานลด ซึ่งเป็นงานเพิ่มคิดเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๘๒๖.๖๐ บาท (สองแสนแปดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์) ตามสรุปบัญชีปริมาณและราคางานเพิ่ม - งานลด นัยข้อ ๑.๓ และหนังสือบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ NT๐๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มข้างต้น และไม่ขอขยายระยะเวลาในสัญญา เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ) รวมจำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) แผ่น ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๙ ให้ใช้งวดงานงวดเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่งวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๙ - งวดที่ ๒๔ ตามงวดงานงวดเงินฉบับปรับปรุงใหม่ นัยข้อ ๑.๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา และยกเลิกรายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงินของงานจ้างก่อสร้างฯ ตามสัญญาเดิม ตั้งแต่งวดที่ ๑๙ - งวดที่ ๒๔ ทั้งหมด


ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐


พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.




ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เดิมทุกประการ


บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ





(ลงชื่อ) พลตำรวจโท  ผู้ว่าจ้าง
(สุรพล แก้วขาว)

(ลงชื่อ) นาย 
(ทศพร ศรีเอี่ยม)



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  พยาน
(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก  พยาน
(บุญลือ กงแจ)

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท.หญิง  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.หญิง  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.อ.  รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

