



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๖๘๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓๔/๑๓๒-๑๖๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ บธ. ๐๐๘๖๖๑ ออกให้ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยนางนิจพร จรรย์จิตต์ และนายไผท ชาครบัณฑิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมกัน มอบอำนาจให้ นายธีรพล สันติโรจน์ประไพ เป็นผู้ลงนามในสัญญาตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ท้ายบันทึก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ท้ายบันทึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๖) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๕๑๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๑๒ แผ่น (สิบสองแผ่น) ๑๓ หน้า (สิบสามหน้า)

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๓๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๙ แผ่น (เก้าแผ่น) ๙ หน้า (เก้าหน้า)

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๐๓๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๒ หน้า (สองหน้า) พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไข สัญญาฯ เอกสารจำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๒ หน้า (สองหน้า)

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ บธ. ๐๐๐๒๒๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๑๓ แผ่น (สิบสามแผ่น) ๑๓ หน้า (สิบสามหน้า)

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.อ..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ตามสัญญาข้อ ๒.๑ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒๖ แผ่น (ยี่สิบหกแผ่น) ๒๖ หน้า (ยี่สิบหกหน้า) และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๖ แผ่น (ยี่สิบหกแผ่น) ๒๖ หน้า (ยี่สิบหกหน้า) แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๒ ตามสัญญาข้อ ๒.๒๒ ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ลด (BOQ) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๖,๐๖๖.๔๕ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันหกสิบกบาทสี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ และหนังสือบริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ ๑A/ITD/TCW/L/๐๑๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (แจ้งบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายของส่วนต่างงานเพิ่มดังกล่าว) รวมเอกสารจำนวน ๑๓ แผ่น (สิบสามแผ่น) ๑๓ หน้า (สิบสามหน้า) เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. ให้ขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นระยะเวลาจำนวน ๑๔๙ วันนับถัดจากวันที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาเดิมในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นกำหนดวันที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

ผู้ว่าจ้าง

(กษณะ แจ่มสว่าง)



(ลงชื่อ) นาย

ผู้รับจ้าง

(ธีรพล สันติโรจน์ประไพ)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(จงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(ประสิทธิ์ จามจุรีรักษ์)

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ พธ.

ร.ต.อ..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ พธ.

พ.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ พธ.

ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ พธ.