



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
กองบังคับการปราบปราม จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ยธ.๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจโท สมชาย พ็ชรอินโต
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๓๐๘๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ ที่ สจ.๓ ๑๐๗๕๗๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยนายฤทธิชัย สมมะโน ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้นายปองพล เตชะวิจิตรตา เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ท้ายบันทึก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ท้ายบันทึก ผู้บัญชาการ
สำนักงานกฎหมายและคดี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี
ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๑๓๑๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๑๑ แผ่น (สิบเอ็ดแผ่น) ๑๒ หน้า
(สิบสองหน้า)

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๙๘๐ ลงวันที่
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๗ แผ่น (เจ็ดแผ่น) ๗ หน้า (เจ็ดหน้า)

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๙๖ ลงวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า) พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
(บัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ เอกสารจำนวน ๓ แผ่น (สามแผ่น) ๓ หน้า (สามหน้า))

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด ที่
E๑๐๐๘๑๒๒๐๑๒๕๙๗๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๔ แผ่น (สี่แผ่น) ๔ หน้า (สี่หน้า)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อ ๒. เอกสาร
อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยช.

พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยช.



๒.๑ รายการงาน LIGHTING SYSTEM ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า) และให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า) แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสาร ส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๒ รายการงานสถาปัตยกรรม ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๖ แผ่น (หกแผ่น) ๖ หน้า (หกหน้า) และให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า) แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสาร ส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๓ รายการงานผังบริเวณ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๒ หน้า (สองหน้า) และให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข จำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๒ หน้า (สองหน้า) แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๔ รายการงานหลังคาลิฟท์ ชั้น ๑ ให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๕ รายการงานบ่อ SUMP PUMP ให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข จำนวน ๓ แผ่น (สามแผ่น) ๓ หน้า (สามหน้า) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๖ รายการงานแบบขยายทางเชื่อมอาคาร ให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข จำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๒ หน้า (สองหน้า) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๗ รายการงานพื้นชั้นห้องเครื่อง CAR LIFT ให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๘ ตามสัญญาข้อ ๒.๑๐ ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด (BOQ) โครงการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ กองบังคับการปราบปราม ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงิน จำนวน ๑,๓๔๐,๒๓๘.๘๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองร้อยสามสิบบแปดบาทแปดสิบกสตางค์) นัยข้อ ๑.๓ และหนังสือบริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด ที่ บจก.ชญาวิศวกรรม ๐๓๐๑/๒๕๖๔. ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มข้างต้น) รวมจำนวน ๙ แผ่น (เก้าแผ่น) ๙ หน้า (เก้าหน้า) เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๙ ตามสัญญาข้อ ๒.๔ ให้ยกเลิกงวดงาน - งวดเงิน โครงการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ กองบังคับการปราบปราม ตามสัญญาเดิม ตั้งแต่งวดงานที่ ๑๔ - ๑๘ จำนวน ๔ แผ่น (สี่แผ่น) ๔ หน้า (สี่หน้า) และให้ใช้งวดงาน - งวดเงิน โครงการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ บก.ป. ที่ปรับแก้ไขใหม่ ตั้งแต่งวดงานที่ ๑๔ - ๑๘ จำนวน ๔ แผ่น (สี่แผ่น) ๔ หน้า (สี่หน้า) แทน นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. ให้กำหนดระยะเวลาทำงานของงานก่อสร้างโครงการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ กองบังคับการปราบปราม ของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น ตามความเห็นนัยข้อ ๑.๓ เป็นระยะเวลา ๖๐ วันนับถัดจาก วันที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาเดิมในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นกำหนดวันที่ต้องให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยศ. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยศ.
พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยศ. รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยศ.



ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เดิม ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

(Signature)

ผู้ว่าจ้าง

(สมชาย พัชรอินโต)

(ลงชื่อ) นาย

(Signature)
(ปองพล เดชะวิจิตร)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(Signature)

พยาน

(กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(Signature)

พยาน

(ธงชัย เสรีวัฒนา)

พ.ต.อ. *(Signature)* รอง ผบก.ยธ.

พ.ต.อ. *(Signature)* ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ *(Signature)* รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

