



**บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลอาธิการ  
สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง  
เลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒**

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทนทำการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา ตามสัญญากิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา เลขที่ WI ๔\_๑๒\_๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท ไอ - แมชชีนเนอรี จำกัด โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ ซอยรามคำแหง ๖๔/๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

๒. บริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ ซอยรามคำแหง ๖๔/๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑๕ แผ่น (สิบห้าแผ่น) ๑๕ หน้า (สิบห้าหน้า) โดยนิติบุคคลทั้ง ๒ ได้มอบอำนาจลงนามผูกพันให้นายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือฝ่ายโยธาธิการ ๑ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/..... ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๒ หนังสือฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๓/๒๕๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เอกสารจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๓ สัญญากิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา เลขที่ WI ๔\_๑๒\_๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ไอ - แมชชีนเนอรี จำกัด และบริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา รวมเอกสารจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.  
พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๒.๑ ตามข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ ให้ใช้แบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ  
กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (งานเปลี่ยนแปลง)  
แบบเลขที่ ๑๑๖๗๑/๖๓ ก. จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๒ ให้ใช้รายการประกอบแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงาน  
ส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (งานเปลี่ยนแปลง) รายการเลขที่ สผ.๒๙๘๔/๖๓ ก.  
จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๓ ตามข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ ให้ใช้บัญชีปริมาณงานและราคาตามแบบรูปรายการ  
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงาน  
ส่งกำลังบำรุง (งานเปลี่ยนแปลง) จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. งดค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เกิดขึ้น  
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้ ให้กับ  
กิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา (ผู้รับจ้าง)


ข้อ ๔. ให้กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างทำงานของงานที่เปลี่ยนแปลงและส่งมอบงานแล้วเสร็จ  
ตามสัญญาออกไปอีกจำนวน ๖๐ วันนับถัดจากทางราชการและผู้รับจ้างได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไข  
เพิ่มเติมสัญญาแล้วเสร็จ เป็นกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๕. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่  
ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒


ข้อ ๖. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เดิมทุกประการ


บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น  
สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี ,  ผู้ว่าจ้าง  
(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) นาย  ผู้รับจ้าง  
(สุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก  พยาน  
(ประสิทธิ์ จามสุริร์ักษ์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก  พยาน  
(อมิตศักดิ์ วาสะศิริ)

พ.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง.....  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.  รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า