



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครัวย
สำนักงานส่งเสริมการค้า
เลขที่ ยธ.๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมการค้า สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี กฤษฏา สุรเชษฐพงษ์
รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งเสริมการค้า เป็นผู้แทนทำการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๖๘ / ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เมืองศิริ จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๙ ถนนทวารวดีใต้ ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ.๐๐๗๒๖ ออกให้ ณ วันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๑ โดย นายธนัญชัย จันทร์เจริญกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งเสริมการค้า ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ท้ายหนังสือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้า ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๑๖๗๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ท้ายหนังสือ ฝ่ายนิติการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้า ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๒๗๘ ลงวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๑ เอกสารจำนวน ๑๐ แผ่น (สิบแผ่น) ๑๒ หน้า (สิบสองหน้า)

๑.๒ หนังสือ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๑๗๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
หนังสือ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เอกสารจำนวน ๑๐ แผ่น (สิบแผ่น)
๑๐ หน้า (สิบหน้า)

๑.๓ หนังสือ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และบัญชี
เอกสารจำนวน ๑ แผ่น (หนึ่งแผ่น) ๑ หน้า (หนึ่งหน้า)

๑.๓.๑ บัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง ๗ ชั้น ๔๒
ครอบครัวย สำนักงานส่งเสริมการค้า เอกสารจำนวน ๒ แผ่น (สองแผ่น) ๓ หน้า (สามหน้า)


๑.๓.๒ แบบรูปรายการฉบับที่แก้ไขของงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง ๗ ชั้น ๔๒
ครอบครัวย สำนักงานส่งเสริมการค้า เอกสารจำนวน ๘ แผ่น (แปดแผ่น) ๘ หน้า (แปดหน้า)

๑.๓.๓ รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากสัญญา
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครัวย สำนักงานส่งเสริมการค้า เอกสารจำนวน ๔ แผ่น (สี่แผ่น) ๔ หน้า (สี่หน้า)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อันเป็นเอกสารอัน
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๔ โดยมีรายละเอียดตาม
ความเห็นหนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๒.๑ รายการงานลดผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมบุกระเบื้องกันส่วนเปียก - แห่งภายในห้องนี้ และรายการงานลดหน้าต่าง W๔, W๕ และ W๗ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญาและให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยหนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๔

๒.๒ รายการงานลดผนังบัวปูนหนา ๑๕ ซม. ภายนอกอาคาร ชั้นที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗, รายการงานเพิ่มผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต บริเวณด้านบนระเบียงภายนอกห้องพัก และรายการงานเพิ่มราวระเบียง กันตก บริเวณลานซักล้าง ภายนอกของห้องพัก ให้ยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญาและให้ใช้แบบรูปรายการที่มีการแก้ไข แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยหนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๔


๒.๓ ให้ใช้สรุปรายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด (BOQ) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครั้ว สกบ. ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๑๔,๖๘๘.๙๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) จำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยหนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๔ เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างทำงานของงานเพิ่มที่เกิดจากการปรับแก้ไขแบบรูปรายการฯ เป็นระยะเวลาจำนวน ๔๕ วันนับถัดจากได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ และลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ จากทางราชการ ตามความเห็นหนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๔ เป็นครบกำหนดวันที่ ๒๗.๓.๒๕๖๔


ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไข ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เดิมทุกประการ


บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  ผู้ว่าจ้าง
(กฤษณา สุรเชษฐพงษ์)




(ลงชื่อ) นาย  ผู้รับจ้าง
(ธนัญชัย จันทร์เจริญกิจ)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  พยาน
(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก  (บุญลือ กงแจ)

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

