



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลอากาศ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง
เลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา ตามสัญญากิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา เลขที่ WI ๔_๑๒_๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท ไอ - แมชชีนเนอรี จำกัด โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ ซอยรามคำแหง ๖๔/๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

๒. บริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ ซอยรามคำแหง ๖๔/๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑๕ แผ่น (สิบห้าแผ่น) ๑๕ หน้า (สิบห้าหน้า) โดยนิติบุคคลทั้ง ๒ ได้มอบอำนาจลงนามผูกพันให้นายสุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท้ายหนังสือฝ่ายโยธาธิการ ๑ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๓๔๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า

๑.๒ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๙๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า


๑.๓ สัญญากิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา เลขที่ WI ๔_๑๒_๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ไอ - แมชชีนเนอรี จำกัด และบริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา รวมเอกสารจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา
ข้อ ๒. ตามความเห็นหนังสือขอ ๑๖ รายละเอียดดังนี้

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



- ตามข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ ยกเลิกแบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง แบบเลขที่ ๑๑๖๗๑/๖๒ และแบบเลขที่ ๑๑๖๗๑/๖๓ ก. รวมจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า ทั้งหมด และให้ใช้แบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (แบบปรับปรุง) แบบเลขที่ ๑๑๖๗๑/๖๒ ข. จำนวน ๑๔ (สิบสี่) แผ่น ๑๔ (สิบสี่) หน้า แทน

- ยกเลิกรายการประกอบแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงาน ส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (ปรับปรุงใหม่) รายการเลขที่ สก.๒๕๘๔/๖๓ และรายการประกอบแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (งานเปลี่ยนแปลง) รายการเลขที่ สก.๒๕๘๔/๖๓ ก. รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้รายการประกอบแบบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (แบบปรับปรุง) รายการ เลขที่ สก.๒๕๘๔/๖๓ ข. จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา


- ตามข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ ยกเลิกบัญชีปริมาณงานและราคาตามแบบรูปรายการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงาน ส่งกำลังบำรุง (ปรับปรุงใหม่) และบัญชีปริมาณงานและราคาตามแบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลังบำรุง (งานเปลี่ยนแปลง) รวมจำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า และให้ใช้บัญชีปริมาณงานและราคาตามแบบรูปรายการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น ๒,๓ และโถงบันได สำนักงานส่งกำลัง บำรุง (แบบปรับปรุง) จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า แทน

๒.๒ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายละเอียดดังนี้

วรรคแรก จากเดิม “ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๕๖,๓๕๕.๑๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างงวดเดียว ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ทำงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ซึ่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบงานที่เสร็จแล้ว เป็นไปตาม ข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ จึงจะออกหนังสือตรวจรับมอบให้ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการ ขอรับเงิน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ”

วรรคแรก แก้ไขเป็น “ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๙๒,๘๙๗.๒๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างงวดเดียว ต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ทำงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ซึ่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบงานที่เสร็จแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนด แห่งสัญญาทุกประการ จึงจะออกหนังสือตรวจรับมอบให้ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงิน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ”

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ย. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ย.
พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ย. รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ย.



๒.๓ ข้อ ๑๕. ค่าปรับ รายละเอียดดังนี้

วรรคแรก จากเดิม “ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๓๙๐ บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๙๗ บาท (แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ”


วรรคแรก แก้ไขเป็น “ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตั้งแต่นั้นนับถัดจากวันครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาไปจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในส่วนดังกล่าวตามอัตราปกติ เป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๓๙๐ บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๙๗ บาท (แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ”

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี




ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เสรีวัฒนา)



(ลงชื่อ) นาย



ผู้รับจ้าง


(สุทธิศักดิ์ ศิริแสงชัยกุล)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก




พยาน

(ประสิทธิ์ จามจรีรักษ์)



พันตำรวจเอก



พยาน

(อภิศักดิ์ วาสะศิริ)

พ.ต.ท.หญิง.....

รอง ผ.ยอ.....

พ.ต.ต. ๒๕๖๒.....

สว.ฝ่ายโยธาธิการ.....

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๓ ใน ๓ หน้า