



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการ
กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ
เลขที่ ยธ. ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท กษณะ แจ่มสว่าง
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๔๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ซอยอุดมสุข ๕๓ แขวง ๔
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๒๘๖๗๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายทศพร ศรีเยี่ยม ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ท้ายบันทึก
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ท้ายบันทึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๕) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ส่วนที่ ๓๓
๐๐๑๑.๑๕/๑๒๐๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๑๕๗๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
เอกสารจำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า



๑.๓ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๑๕๒๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เอกสารจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๔ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๘๖ ลงวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา
เอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอน
สตรัคชั่น จำกัด ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๒๘๖๗๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น
๕ (ห้า) หน้า

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ แบบเลขที่ ๑๑๔๕๕/๖๒ โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา แผ่นที่ ๐๔/๑๓๐, ๐๕/๑๓๐, ๐๖/๑๓๐, ๐๗/๑๓๐, ๐๘/๑๓๐, ๐๙/๑๓๐, ๑๐/๑๓๐, ๑๑/๑๓๐, ๑๒/๑๓๐, ๑๓/๑๓๐, ๑๔/๑๓๐, ๑๕/๑๓๐, ๑๖/๑๓๐, ๑๗/๑๓๐, ๑๘/๑๓๐, ๑๙/๑๓๐, ๒๐/๑๓๐, ๒๑/๑๓๐, ๒๒/๑๓๐, ๒๓/๑๓๐, ๒๔/๑๓๐, ๒๕/๑๓๐, ๒๖/๑๓๐, ๒๗/๑๓๐, ๒๘/๑๓๐, ๒๙/๑๓๐, ๓๐/๑๓๐, ๓๑/๑๓๐, ๓๒/๑๓๐, ๓๓/๑๓๐, ๓๔/๑๓๐, ๓๕/๑๓๐, ๓๖/๑๓๐, ๓๗/๑๓๐, ๓๘/๑๓๐, ๓๙/๑๓๐ และ ๔๐/๑๓๐ รวมจำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) แผ่น ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผ่นที่ ๐๔ก/๑๓๐, ๐๕ก/๑๓๐, ๐๖ก/๑๓๐, ๐๗ก/๑๓๐, ๐๘ก/๑๓๐, ๐๙ก/๑๓๐, ๑๐ก/๑๓๐, ๑๑ก/๑๓๐, ๑๒ก/๑๓๐, ๑๓ก/๑๓๐, ๑๔ก/๑๓๐, ๑๕ก/๑๓๐, ๑๖ก/๑๓๐, ๑๗ก/๑๓๐, ๑๘ก/๑๓๐, ๑๙ก/๑๓๐, ๒๐ก/๑๓๐, ๒๑ก/๑๓๐, ๒๒ก/๑๓๐, ๒๓ก/๑๓๐, ๒๔ก/๑๓๐, ๒๕ก/๑๓๐, ๒๖ก/๑๓๐, ๒๗ก/๑๓๐, ๒๘ก/๑๓๐, ๒๙ก/๑๓๐ และ ๓๐ก/๑๓๐ รวมจำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) แผ่น ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๔



๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนฯ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ แบบเลขที่ ๑๑๘๐๐/๖๓ โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา แผ่นที่ ๐๓/๗๔, ๐๔/๗๔, ๐๕/๗๔, ๐๖/๗๔, ๐๗/๗๔, ๐๘/๗๔, ๐๙/๗๔, ๑๐/๗๔, ๑๑/๗๔, ๑๒/๗๔, ๑๓/๗๔, ๑๔/๗๔, ๑๕/๗๔, ๑๖/๗๔, ๑๗/๗๔, ๑๘/๗๔, ๑๙/๗๔, ๒๐/๗๔, ๒๑/๗๔, ๒๒/๗๔, ๒๓/๗๔ และ ๒๔/๗๔ รวมจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผ่นที่ ๐๓ก/๗๔, ๐๔ก/๗๔, ๐๕ก/๗๔, ๐๖ก/๗๔, ๐๗ก/๗๔, ๐๘ก/๗๔, ๐๙ก/๗๔, ๑๐ก/๗๔, ๑๑ก/๗๔, ๑๒ก/๗๔, ๑๓ก/๗๔, ๑๔ก/๗๔, ๑๕ก/๗๔, ๑๖ก/๗๔, ๑๗ก/๗๔, ๑๘ก/๗๔, ๑๙ก/๗๔ และ ๒๐ก/๗๔ รวมจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๔

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างผังบริเวณ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ แบบเลขที่ ๑๑๗๙๙/๖๓ โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา แผ่นที่ ๐๓/๑๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผ่นที่ ๐๓ก/๑๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๔

๒.๔ สัญญาข้อที่ ๒.๑๑ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒,๑๗๑,๕๙๐.๘๑ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๔ และหนังสือบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ SD๒๑๐๒/๐๙๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) แผ่น ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ เป็นระยะเวลาจำนวน ๕๐ วันนับถัดจากวันที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาเดิมในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นกำหนดวันที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พ.ต.อ..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ต..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

ผู้ว่าจ้าง

(กษณะ แจ่มสว่าง)



(ลงชื่อ) นาย

(ทศพร ศรีเอี่ยม)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(ประสิทธิ์ จามจรรักษ์)

พ.ต.อ. พล.ต.ต. พ.ต.อ. พ.ต.อ. พ.ต.อ. พ.ต.อ.
พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ. ร.ต.อ. ร.ต.อ. ร.ต.อ.
รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

