



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร  
พร้อมที่จอดรถและห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ  
เลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจโท สมชาย พิชร์อินโต ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ตามสัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท ดี.วาย.งานศิลป์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยนายธราดร สุทธะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๖๖/๑๕ ซอยสายไหม ๖๗ (เหมือนพุด) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

๒. บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายชวณหง จาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๔๙๓ ซอยพุทธบูชา ๔๔ แยก ๑๑ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร



ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า โดยนิติบุคคลทั้ง ๒ ได้มอบอำนาจให้นายชวณหง จาง เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น และได้มอบอำนาจต่อให้ นายถุ เหว่ย เป็นผู้ลงนามในสัญญา ตามหนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกัน และแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ท้ายบันทึก รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ท้ายบันทึก กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๒๖๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือฝ่ายนิติการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๓๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๑.๒ หนังสือกองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๔๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า  
พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ.....  
พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ.....



张伟

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๔๕๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย (บัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ เอกสารจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า)

๑.๔ สัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ดี.วาย.งานศิลป์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ (ประเทศไทย) จำกัด รวมจำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า

๑.๕ หนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบ รวมจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ตามสัญญาข้อที่ ๒.๑ ยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก แบบเลขที่ ๑๑๔๒๐/๖๑ ตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๒๑ (หนึ่งร้อย ยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๑๒๑ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก (แบบแก้ไข) แบบเลขที่ ๑๑๔๒๐/๖๑ก. จำนวน ๑๒๑ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๑๒๑ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา


๒.๒ ตามสัญญาข้อที่ ๒.๒ ยกเลิกรายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก เลขที่ สด.๓๐๘๓/๖๓ ตามสัญญาเดิม จำนวนนี้ ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้รายการประกอบแบบงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก (แบบแก้ไข) รายการเลขที่ สด.๓๓๑๖/๖๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๓ ตามสัญญาข้อที่ ๒.๓ ยกเลิกงานงวดเงินก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก ตามสัญญาเดิม จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า และให้ใช้งวดงานงวดเงินฉบับแก้ไขใหม่ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา


๒.๔ ตามสัญญาข้อที่ ๒.๔ ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒,๖๐๕,๙๔๑.๐๓ บาท (สองล้านหกแสนห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยข้อ ๑.๓ และหนังสือกิจการร่วมค้า ดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น ที่ DYCR-HO-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ (แจ้งกิจการร่วมค้าฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มข้างต้น) รวมจำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

พ.ต.อ.....  
พ.ต.ท.หญิง.....

ผู้ช่วยโยธาธิการ  
สว.ฝ่ายโยธาธิการ



รอง...



.....


หน้า ๒ ใน ๓ หน้า

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท




ผู้ว่าจ้าง

(สมชาย พ็ชรอินโต)



(ลงชื่อ) นาย



ผู้รับจ้าง

( อุ หเวย )

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน

( กฤษณา สุรเชษฐพงษ์ )

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี





พยาน

( องชัย เสรีวัฒนา )

พ.ต.อ..... รอง ผบ.ก.ยธ.

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ บช.

พ.ต.ท.หญิง..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ บช.



หน้า ๓ ใน ๓ หน้า

