



สง. รอง ผบช.สภบ.
เลขรับ..... ๑๕๑
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยธ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๖

ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๖๖๕

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง

เรียน ผบช.สภบ.(ผ่าน รอง ผบช.สภบ.(๑))

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อนุมัติ ผบช.สภบ. ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ ยธ.ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๓๔๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๖๔ อนุมัติจ้าง กิจการร่วมค้า เอเอส งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๖๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ ตร. โดย สภบ. ได้ทำสัญญาจ้าง กิจการร่วมค้า เอเอส เป็นผู้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๖๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ยธ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๔ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน สัญญาเริ่มทำงานวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๔ ครบกำหนดวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๖ (เอกสาร ๒)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยธ. มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๓๖๒ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๖๖ เรียน ผบช.สภบ. (ผ่าน ผบก.อก.สภบ.) พิจารณาเสนอขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง เห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างฯ เลขที่ ยธ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. ตามความเห็นนี้ หนังสือ กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๔๒๓ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๕ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ทั้งหมด (เอกสาร ๓)

๒.๒ อนุมัติ ผบช.สภบ. ท้ายหนังสือ บก.อก.สภบ. ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๔๒๙ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๖ อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ตามที่ ยธ. เสนอข้อ ๒.๑ (เอกสาร ๔)

### ๓. ขอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ - ๙๘ และมาตรา ๑๐๒ (เอกสาร ๕)

๓.๒ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ ๒๕๖๕ มาตรา ๑๗๙ (เอกสาร ๖)

๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑, ข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๘๒ (เอกสาร ๗)

๓.๔ คำสั่ง ตร. ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๘)

/๔. ข้อพิจารณา...

#### ๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ ยธ. พิจารณาแล้ว ตาม อนุมัติ ผบช.สภ. ท้ายหนังสือ บก.อก.สภ.ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๔๒๙ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๖ อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง แล้ว รายละเอียดตามข้อ ๒.๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง เลขที่ ยธ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๔ ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ต่อไป

๔.๒ การลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ อยู่ในอำนาจของ ผบช.สภ. เป็นผู้พิจารณาในฐานะผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๐ รวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องใน ข้อ ๓.

#### ๕. ข้อเสนอ

หากเห็นชอบตามที่เรียนข้างต้น ขอได้โปรดลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ ตามข้อ ๔.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(ธงชัย เสรีวัฒนา)

ผบช.ยธ

เรียน ผบช.สภ.

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ ยธ. และ เห็นควรกำชับให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. คำสั่งต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)

รอง ผบช.สภ.(๑)

๙๐ มี.ค.๖๖

- ลงนามแล้ว

- กำชับให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. คำสั่งต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

พล.ต.ท.

(กฤษฎา สุระเชษฐพงษ์)

ผบช.สภ. ๗

๙๐ มี.ค.๖๖



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก  
พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง  
เลขที่ ยธ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท กฤษฏา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตาม คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุใน สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอเอส ตามสัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอเอส ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด โดยนายศิริพงษ์ ศิริสวัสดิบุตร เป็นผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕/๑๕๔ หมู่ที่ ๔ ซอยแจ้งวัฒนะ ๒๗ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(๒) บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยนายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/๒๐๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เอกสารจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า โดยนิติบุคคลทั้งสอง มอบอำนาจให้ นางสาวเวรกา ศิริสวัสดิบุตร เป็นผู้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ เป็นผู้ลงนามในสัญญาตามหนังสือมอบอำนาจของ กิจการร่วมค้า เอเอส ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ท้ายหนังสือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๔๒๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๒ หนังสือ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๓๖๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาเสนอขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๓ หนังสือ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๔๒๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ รวมเอกสารจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๑.๔ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอเอส ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารแนบ

พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด และบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พ.ต.ท.หญิง...รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ว่าที่ พ.ต.ต...สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ว่าที่ พ.ต.ต.....สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท.หญิง...รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ ยธ. ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการ ๑๐ ชั้น แบบเลขที่ ๑๓๐๗๙/๖๔ โดย ยกเลิก แบบรูปรายการเดิมตามสัญญาแบบเลขที่ ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๔๑/๑๒๐, ๔๒/๑๒๐, ๔๘/๑๒๐ และ ๔๙/๑๒๐ รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) หน้า ๔ (สี่) แผ่น และให้ใช้ แบบรูปรายการที่มีการแก้ไขแบบเลขที่ ๑๓๐๗๙/๖๔ก. แผ่นที่ ๔๑/๑๒๐, ๔๒/๑๒๐, ๔๘/๑๒๐ และ ๔๙/๑๒๐ รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) หน้า ๔ (สี่) แผ่น แทน รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ตามข้อ ๑.๓

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๕ ให้ยกเลิก งดงานงวดเงิน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเดิม เอกสารจำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า และให้ใช้ งดงานงวดเงิน (ฉบับแก้ไข) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาล หัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เอกสารจำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า แทน

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๑๐ ให้ใช้บัญชีปริมาณงานและราคางานเพิ่ม-ลดตามแบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ซึ่งเป็นราคางานเพิ่มจากวงเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงินจำนวน ๒๗๔,๗๑๘ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) และหนังสือกิจการร่วมค้า เอเอส เลขที่ So๑๒.๐๑๗ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (แจ้งกิจการร่วมค้าฯ ยินดีไม่คิดเงินเพิ่มของส่วนต่างงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ยธ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

ผู้ว่าจ้าง

( กฤษฎา สุระเชษฐพงษ์ )

(ลงชื่อ) นางสาว

ผู้รับจ้าง

( เวรกา ศิริสวัสดิบุตร )

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

( ธงชัย เสรีวัฒนา )

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

( ประสิทธิ์ จามจรีรักษ์ )

