



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง  
พร้อมที่פקและที่จอดรถ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง  
เลขที่ ยธ.๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตาม คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุใน สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอเอส ตามสัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอเอส ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ประกอบด้วย นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด โดยนายศิริพงษ์ ศิริสวัสดิบุตร เป็นผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕/๑๕๔ หมู่ที่ ๔ ซอยแจ้งวัฒนะ ๒๗ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(๒) บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด โดยนายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร เป็นผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันนิติบุคคล สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/๒๐๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เอกสารจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า โดยนิติบุคคลทั้งสอง ตกลงให้ นางสาวเวธกา ศิริสวัสดิบุตร เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาตามสัญญาจัดตั้ง “กิจการร่วมค้า เอเอส” ลง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ เป็นผู้ลงนามในสัญญาตามหนังสือมอบ อำนาจของ กิจการร่วมค้า เอเอส ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยนิติบุคคลทั้งสองในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ ร่วมต่อผู้ว่าจ้างในพันธกรณีทั้งปวงตามสัญญานี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ท้ายหนังสือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๒๗๘๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๑.๒ หนังสือ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒/๒๗๘๘๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณาเสนอขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เอกสารจำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า

๑.๓ หนังสือ กลุ่มงานวิชาชีพและใช้การโยธาธิการ มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๓๔/๒๗๘/๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งแบบรูปการที่แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เอกสารจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า



พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ว่าที่ พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.ท..... รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ยธ.

หน้า ๑ ใน ๓ หน้า

๑.๔ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอเอส ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารแนบ รวมทั้ง หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด และบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เอกสารจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ ยธ.๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมอาคารสนับสนุนปฏิบัติการ ๑๐ ชั้น ตามแบบรูปรายการเลขที่ ๑๓๐๗๙/๖๔ จำนวน ๑๒๑ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๑๒๑ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) หน้า มีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๒.๑.๑ ยกเลิก แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม เลขที่ ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๔/๑๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๔/๑๒๐ก. จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน

๒.๑.๒ ยกเลิก แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๕/๑๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๕/๑๒๐ก. จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน

๒.๑.๓ ยกเลิก แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๖/๑๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๖/๑๒๐ก. จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน

๒.๑.๔ ยกเลิก แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๗/๑๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๗/๑๒๐ก. จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน

๒.๑.๕ ยกเลิก แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๘/๑๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๘/๑๒๐ก. จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน

๒.๑.๖ ยกเลิก แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๒๕/๑๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๒๕/๑๒๐ก. จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน

๒.๑.๗ ยกเลิก แบบรูปรายการตามสัญญาเดิม ๑๓๐๗๙/๖๔ แผ่นที่ ๒๖/๑๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๒๖/๑๒๐ก. จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ ผังบริเวณอาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง แบบเลขที่ ๑๑๙๑๑/๖๓ข. จากเดิมจำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า ให้แก้ไขเป็น จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการโดยให้ ยกเลิก แบบตามสัญญาเดิม เลขที่ ๑๑๙๑๑/๖๓ข. แผ่นที่ ๒/๘ และให้ใช้ แบบแก้ไขเลขที่ ๑๑๙๑๑/๖๓ค. แผ่นที่ ๑/๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น แทน และให้ เพิ่มเติมแบบเลขที่ ๑๑๙๑๑/๖๓ค. แผ่นที่ ๑/๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๑ (หนึ่ง) แผ่น เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา



พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.  
ว่าที่ พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.ท..... รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ยธ.

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๘ ผนวก ๘ รายละเอียดปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้างฯ โดยให้ใช้รายละเอียดสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานเพิ่ม-ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการเพิ่มเติมซึ่งเป็นงานเพิ่ม เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๕๗๙.๐๒ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองสตางค์) และหนังสือกิจการร่วมค้า เอส ที่ So๑๑.๐๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๖ (ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น) รวมจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า เพิ่มเติม เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. ให้กำหนดระยะเวลาทำการตามสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง พร้อมทั้งพักและที่จอดรถ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ที่เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดตามสัญญาเดิม จากเดิมกำหนดจะต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เป็น กำหนดจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มี.ค.๒๕๖๗

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ยธ.๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

( ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ )

(ลงชื่อ) นางสาว

ผู้รับจ้าง

( เวธกา ศิริสวัสดิบุตร )

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

( สมिति สุวรรณสุขโรจน์ )

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

( กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์ )