



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ดร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ อาคาร
เลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท ฤทธิชัย สุระเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๔๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับทางหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๓ หมู่ที่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายภาคภูมิ ชยางคานนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขม. ๐๐๗๒๐๓ ออกให้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท้ายบันทึก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท้ายบันทึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๒) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกสำนักงานกฎหมายและคดี ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือกองกฎหมาย ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๔๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๒๘๘๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๔๓๒.๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา รวมเอกสารจำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของทางหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น ที่ ขม. ๐๐๗๒๐๓ ออกให้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๔ แผ่น (สี่แผ่น) ๔ หน้า (สี่หน้า)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาตามหนังสือแนบข้อ ๑.๓ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการก่อสร้างโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี) แบบสถาปัตยกรรม ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๔๖ (สี่สิบหก) แผ่น ๔๖ (สี่สิบหก) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔๖ (สี่สิบหก) แผ่น ๔๖ (สี่สิบหก) หน้า แทน

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ทำหนังสือส่วนราชการ
นายชวรงค์ อดิเรก

๒.๒ สัญญาข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูปรายการก่อสร้างโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจรัศมี) แบบวิศวกรรมไฟฟ้า ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า แทน

๒.๓ สัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูปรายการก่อสร้างโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจรัศมี) แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน

๒.๔ สัญญาข้อ ๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูปรายการก่อสร้างโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจรัศมี) แบบวิศวกรรมเครื่องกลและระบบปรับอากาศ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า แทน

๒.๕ สัญญาข้อ ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจรัศมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจรัศมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๕๕๙,๒๖๔.๔๕ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) และหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น ที่ PYC-DRHP-๑๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ (แจ้งห้างหุ้นส่วนฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๕๒ (ห้าสิบสอง) แผ่น ๕๒ (ห้าสิบสอง) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

(กฤษฎา สุระเชษฐพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย

(ภาคภูมิ ชยางคานนท์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

พยาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พยาน

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑๐๕

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑๐๕

พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑๐๕

