



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร

เลขที่ ยธ. ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท กฤษฏา สุระเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนายสุนทร มงคลกิจงาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๐๕๒๔๕ ออกให้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท้ายบันทึก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท้ายบันทึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ๒) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกสำนักงานกฎหมายและคดี ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือกองกฎหมาย ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๑๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๒๔๙/๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เอกสารจำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๐๕๒๔๕ ออกให้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๕ แผ่น (ห้าแผ่น) ๕ หน้า (ห้าหน้า)


ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. ให้แก้ไขและเพิ่มเติม ตามหนังสือแนยข้อ ๑.๓ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สูง ๘ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๔๒๙/๖๒ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการตามสัญญาเดิม แผ่นที่ ๖๒/๖๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข แผ่นที่ ๖๒A/๖๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๒.๒ สัญญาข้อ ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ ผังบริเวณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕ อาคาร แบบเลขที่ ๑๑๘๘๒/๖๓A ให้ยกเลิกผังบริเวณ ตามสัญญาเดิม แบบเลขที่ ๑๑๘๘๒/๖๓A จำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า และให้ใช้ผังบริเวณที่แก้ไข แบบเลขที่ ๑๑๘๘๒/๖๓B จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า แทน

๒.๓ สัญญาข้อ ๒.๒๙ ผนวก ๒๙ รายละเอียดวงงานของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร ให้ยกเลิกรายละเอียดวงงานของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร ตามสัญญาเดิม จำนวน ๖๗ (หกสิบเจ็ด) แผ่น ๖๗ (หกสิบเจ็ด) หน้า และให้ใช้รายละเอียด วงงานของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร ที่แก้ไข จำนวน ๖๗ (หกสิบเจ็ด) แผ่น ๖๗ (หกสิบเจ็ด) หน้า แทน

๒.๔ สัญญาข้อ ๒.๓๕ ผนวก ๓๕ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่แก้ไขงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕ อาคาร ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๗๙๗,๖๘๘.๘๒ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) และหนังสือบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ที่ ว.๒๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (แจ้งยืนยันไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มข้างต้น) รวมจำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า เพิ่มเติม เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. ให้ขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕ อาคาร เป็นเวลาจำนวน ๔๒๖ วัน จากเดิมกำหนด ทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

(กฤษฎา สุระเชษฐพงษ์)

(ลงชื่อ) นาย


(สุนทร มงคลกิจงาม)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)


(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)



พยาน

พยาน



พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ด..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.