



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง
ขนาด ๖๘ ครอบครั้ว จำนวน ๒ อาคาร และอาคารที่จอดรถ สูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลขที่ ยธ.๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
.....เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตาม อนุมัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๕๑๒ ลงวันที่
๓ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑-๒ ซอยนวมินทร์ ๓๖ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๒๐๓๖๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยนายขจรศักดิ์ ศรีบุญ
เรือง และนายธนพล ชื่นจิตต์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้ นายปณวรรธน์ ทิรัญญาศาสตร์
เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๒๓ ลงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ รวมเอกสารจำนวน ๖ (หก) แผ่น
๖ (หก) หน้า

๑.๒ หนังสือมอบอำนาจของบริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
พร้อมเอกสารแนบ รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๔ หนังสือมอบอำนาจ บริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ข้อ ๒.
เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบอาคารจอดรถ ๘ ชั้น ๑๒๘ คัน แบบเลขที่
๑๓๙๐๕/๖๗ จำนวน ๔๔ (สี่สิบสี่) แผ่น ๔๔ (สี่สิบสี่) หน้า เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ
(ยกเลิกแบบจำนวน ๖ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขจำนวน ๖ แผ่น/หน้า) แทน ตามบัญชีเอกสาร
ประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

พล.ต.ต. รรท.ผบ.ช.สภ.บ.

พล.ต.ต. ผบก.ยธ.

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.

พ.ต.อ. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.อ.หญิง รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๑

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบอาคารที่พักอาศัย ๘ ชั้น ๖๘ ยูนิต แบบเลขที่ ๑๓๙๐๔/๖๗, ๑๓๙๐๓/๖๗ จำนวน ๙๕ (เก้าสิบห้า) แผ่น ๙๕ (เก้าสิบห้า) หน้า เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๙ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขจำนวน ๙ แผ่น/หน้า) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๔ ผนวก ๙ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ขนาด ๖๘ ครอบครั้ว จำนวน ๒ อาคาร และอาคารที่จอดรถ สูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ยูเวิร์ค ๙๙๙ จำกัด โดยให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ขนาด ๖๘ ครอบครั้ว จำนวน ๒ อาคาร และอาคารที่จอดรถ สูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๖๔.๙๘ บาท (สองหมื่นหกสิบลีบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) และหนังสือบริษัท ยูเวิร์ค ๙๙๙ จำกัด เลขที่ UW/PPAR/๑๗๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มข้างต้นดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา จากเดิมจำนวน ๖๐ (หกสิบ) แผ่น ๖๐ (หกสิบ) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๗๖ (เจ็ดสิบหก) แผ่น ๗๖ (เจ็ดสิบหก) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ยธ.๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ.๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



ผู้ว่าจ้าง

(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)

(ลงชื่อ)




ผู้รับจ้าง

(นายปณรธรณ์ หิรัญญาศาสตร์)


U-Work Co., Ltd.


(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)