



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครัว

จำนวน ๓ หลัง พร้อมส่วนประกอบ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลขที่ ยธ. ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ...๑๕...เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตาม อนุมัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๓๐๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ๒๓๓/๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๔๓๖๔๖ ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา







๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๗๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า


๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขแนบท้ายสัญญา ดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครัว แบบเลขที่ ๑๐๔๖๔/๕๘ มีการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมตามสัญญา จำนวน ๑๘ (สิบแปด) แผ่น ๑๘ (สิบแปด) หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข จำนวน ๑๘ (สิบแปด) แผ่น ๑๘ (สิบแปด) หน้า แทน ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ตามข้อ ๑.๑

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบผังบริเวณอาคารที่พักอาศัย ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครัว จำนวน ๓ หลัง สำนักงานส่งกำลังบำรุง แบบเลขที่ ๑๔๐๕๖/๖๗ มีการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิม ตามสัญญา จำนวน ๑ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบรูปรายการที่แก้ไข จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ตามข้อ ๑.๑

พล.ต.ต. 	รรท.ผบ.ช.สภ.บ.	พล.ต.อ. 	รอง ผบ.ก.ยธ.
พล.ต.ต. 	ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พล.ต.ท. 	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พล.ต.ต. 	สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พล.ต.อ. 	รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๙ ผนวก ๙ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครัว จำนวน ๓ หลัง พร้อมส่วนประกอบ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้สรุปรายละเอียดงานเพิ่ม - ลด ตามแบบรูปรายการที่แก้ไข ซึ่งคิดเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๕๖,๓๓๒.๒๕ (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) และหนังสือบริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ NT๐๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มดังกล่าว) จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น ๑๓ (สิบสาม) หน้าเพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา จากเดิมจำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) แผ่น ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๔๕ (สี่สิบห้า) แผ่น ๔๕ (สี่สิบห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

พ.อ.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ. รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.