



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และ
อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๖ อาคาร
เลขที่ ยธ. ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
.....เดือน กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตาม อนุมัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ท้ายหนังสือ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๙๗ ลงวันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร โดยนายสุนทร มงคลกิจงาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
๑๐๐๓๑๒๒๐๐๑๗๒๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๑๔๖
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า

๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ บริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อ ๒. เอกสาร
อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขแนบท้ายสัญญา ดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ แบบบูรณาการก่อสร้างอาคารสนับสนุน
การปฏิบัติงาน สูง ๘ ชั้น งานวิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัย โดยให้ยกเลิกแบบตามสัญญาเดิม
เลขที่ ๑๓๒๙๙/๖๔ แผ่นที่ ๐๑/๑๕, แผ่นที่ ๐๘/๑๕ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบที่
แก้ไขเลขที่ ๑๓๒๙๙/๖๔ แผ่นที่ ๐๑ก/๑๕, ๐๘ก/๑๕ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า แทน
ตามหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ตามข้อ ๑.๑

พล.ต.ต..... รรท.ผบ.ช.สภ.

พล.ต.ต..... ผบก.ยธ.


พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ

พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ

พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.

พ.ต.อ..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ

พ.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ



๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒๐ ผนวก ๒๐ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองสวัสดิการ สูง ๘ ชั้น งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จากเดิมจำนวน ๓๔ (สามสิบสี่) แผ่น ๓๔ (สามสิบสี่) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๓๙ (สามสิบเก้า) แผ่น ๓๙ (สามสิบเก้า) หน้า โดยยกเลิกแบบตาม สัญญาเดิม เลขที่ ๑๓๒๙๘/๖๔ แผ่นที่ ๐๑/๓๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไข เลขที่ ๑๓๒๙๘/๖๔ แผ่นที่ ๐๑ก/๓๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน และเพิ่มเติมแบบรูปรายการ เลขที่ ๑๓๒๙๘/๖๔ แผ่นที่ ๓๕ก/๓๔, แผ่นที่ ๓๖ก/๓๔, แผ่นที่ ๓๗ก/๓๔, แผ่นที่ ๓๘ก/๓๔, แผ่นที่ ๓๙ก/๓๔ รวมจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา ตามหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและ เชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ตามข้อ ๑.๑

๒.๓ สัญญาข้อ ๒.๒๒ ผนวก ๒๒ ผังบริเวณงานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่ จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๖ อาคาร แบบเลขที่ ๑๓๔๙๙/๖๕ โดยยกเลิกแบบตามสัญญาเดิมเลขที่ ๑๓๔๙๕/๖๕ แผ่นที่ ๑/๔, แผ่นที่ ๒/๔, แผ่นที่ ๔/๔ รวมจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไข เลขที่ ๑๓๔๙๕/๖๕ แผ่นที่ ๑ก/๔, แผ่นที่ ๒ก/๔, แผ่นที่ ๔ก/๔ รวมจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า ตามหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและ เชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ตามข้อ ๑.๑

๒.๔ สัญญาข้อ ๒.๒๖ ผนวก ๒๖ รายละเอียดวงวดงานของการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๖ อาคาร โดยยกเลิกรายละเอียดวงวดงานของการก่อสร้างฯ ตามสัญญาเดิม จำนวน ๗๑ (เจ็ดสิบเอ็ด) แผ่น ๗๑ (เจ็ดสิบเอ็ด) หน้า และให้ใช้รายละเอียดวงวดงานของการก่อสร้างฯ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๗๑ (เจ็ดสิบเอ็ด) แผ่น ๗๑ (เจ็ดสิบเอ็ด) หน้า แทน ตามหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ตามข้อ ๑.๑

๒.๕ สัญญาข้อ ๒.๓๒ ผนวก ๓๒ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๖ อาคาร จากเดิม จำนวน ๔๕๑ (สี่ร้อยห้าสิบเอ็ด) แผ่น ๔๕๑ (สี่ร้อยห้าสิบเอ็ด) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๔๖๒ (สี่ร้อยหกสิบสอง) แผ่น ๔๖๒ (สี่ร้อยหกสิบสอง) หน้า โดยเพิ่มเติมสรุปรายการ งานเพิ่ม - ลดจากการแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งเกิดเป็นงานเพิ่มคิดเป็นเงินจำนวน ๒๑๔,๐๕๗.๐๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทเก้าสตางค์) และหนังสือบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ที่ ว.๑๓๕/๒๕๖๘ ลง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แจ้งยืนยันที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น รวมจำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา ตามหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ตามข้อ ๑.๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้าย สัญญาและบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังนี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

พล.ต.ต..... รรท.ผบ.ช.สภ.

พล.ต.ต..... ผบก.ยธ.


พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ..... รอง ผบก.ยธ.

พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ยธ. ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี




ผู้ว่าจ้าง

(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)

(ลงชื่อ) นาย



(สอนทร มงคลกิจงาม)




(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน

(สมธิ สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ..... พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ..... พ.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

