



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๔ อาคาร
เลขที่ ยธ. ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
.....เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท มนทีเยร พันธุ์อิม
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตามอนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง
คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๓/๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๕๖๐๐๔๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปใน
บันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๑๐๐ ลงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา จำนวน ๓๙ (สามสิบเก้า) แผ่น
๓๙ (สามสิบเก้า) หน้า


๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง
คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๕๖๐๐๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น
๕ (ห้า) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๒. เอกสาร
อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขแนบท้ายสัญญา ดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง อาคารที่ทำการกองบัญชาการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แบบเลขที่ ๑๓๒๙๑/๖๔ จากเดิมจำนวน ๑๒๐ (หนึ่งร้อย
ยี่สิบ) แผ่น ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๑๖๕ (หนึ่งร้อยหกสิบห้า) แผ่น ๑๖๕ (หนึ่งร้อย
หกสิบห้า) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบเดิมจำนวน ๕๐ แผ่น/หน้า
ให้ใช้แบบแก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๙๕ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา
ตามข้อ ๑.๑

พล.ต.ท.	ผบช.สกบ.	พล.ต.ด.	รอง ผบช.สกบ.
พล.ต.ด.	ผบก.ยธ.	พล.ต.อ.	รอง ผบช.ยธ.
พ.ต.อ.	ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พ.ต.ท.	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.	สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.อ.	รอง สว.ฯ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๑ ใน ๓ หน้า



๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบเลขที่ ๑๓๒๕๒/๖๔ จากเดิมจำนวน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) แผ่น ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๑๖๔ (หนึ่งร้อยหกสิบสี่) แผ่น ๑๖๔ (หนึ่งร้อยหกสิบสี่) หน้า เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบเดิมจำนวน ๔๘ แผ่น/หน้า ให้ใช้แบบแก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๙๒ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการก่อสร้าง อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (อาคารจอดรถ) สูง ๑๐ ชั้น แบบเลขที่ ๑๓๒๕๓/๖๔ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบเดิมจำนวน ๔๓ แผ่น/หน้า ให้ใช้แบบแก้ไขจำนวน ๔๓ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๔ สัญญาข้อที่ ๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูปรายการก่อสร้าง อาคารบริการประชาชน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ แบบเลขที่ ๑๓๒๕๔/๖๔ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบเดิมจำนวน ๒๙ แผ่น/หน้า ให้ใช้แบบแก้ไขจำนวน ๒๙ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๕ สัญญาข้อที่ ๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูปรายการก่อสร้าง งานบริเวณ แบบเลขที่ ๑๓๒๕๕/๖๔ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบเดิมจำนวน ๒ แผ่น/หน้า ให้ใช้แบบแก้ไขจำนวน ๒ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑


๒.๖ สัญญาข้อที่ ๒.๖ ผนวก ๑๒ รายละเอียดวงจรงานงวดเงิน งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔ อาคาร (ฉบับลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามสัญญา จากเดิมจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า และให้ใช้รายละเอียดวงจรงานของการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔ อาคาร ที่แก้ไข (ฉบับแก้ไขฯ พ.ค.๒๕๖๙) จำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า แทน ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๗ สัญญาข้อที่ ๒.๗ ผนวก ๑๙ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) งานอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๔ อาคาร ของบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยให้ใช้สรุปราคาก่อสร้างงานเปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม - ลด ตามแบบรูปรายการที่แก้ไข ซึ่งคิดเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๙๕,๘๗๗.๓๘ บาท (เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) และหนังสือ บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ RP๒๔๐๑/๐๔๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๒๘ (ร้อยยี่สิบแปด) แผ่น ๑๒๘ (ร้อยยี่สิบแปด) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ยธ. ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

พล.ต.ท. ผบ.ช.สบ. พล.ต.ต. ผบ.ก.ยธ. พล.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พล.ต.ท. รอง ผบ.ช.สบ. พล.ต.อ. รอง ผบ.ก.ยธ. พล.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พล.ต.ท. รอง สว.ฯ ประก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. หน้า ๒ ใน ๓ หน้า



ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท




ผู้ว่าจ้าง

(มนเทียร พันธ้อม)


(ลงชื่อ) นาย



(ทศพร ศรีเอี่ยม)




(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พล.ต.ต..... รอง ผบ.ช.สภ.

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ท.ค.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ค.อ..... รอง สว.ฯ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. หน้า ๓ ใน ๓ หน้า

