



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน ๒ อาคาร
พร้อมส่วนควบ กองบินตำรวจ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ
เลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
.....เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท มนเทียร พันธมิตร
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี
ตามสัญญากิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แบบท้ายบันทึกข้อตกลง ซึ่งประกอบด้วย

๑) บริษัท ท็อปพี มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดยนายกานต์ พิริยะนาวัน
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา และ

๒) บริษัท แอสโปร ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย นายสิทธิพงษ์ วัชระแก้ว ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๕/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา

โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ตกลงให้ นายกานต์ พิริยะนาวัน
เป็นผู้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่มีขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตในนามของกิจการร่วมค้า
ตามหนังสือสัญญาจัดตั้งของกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แบบท้ายบันทึก
ข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๘/๑๐๑ ลงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ รวมเอกสารจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น
๕ (ห้า) หน้า

๑.๒ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พร้อม
บันทึกแนบท้าย ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ และเอกสารแนบ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

หน้า ๑ ใน ๓ หน้า

พล.ต.ท.	ผบ.สภ.	พล.ต.ต.	รอง ผบ.สภ.
พล.ต.ต.	ผบก.ยธ.	พ.ต.อ.	รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ.	ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พ.ต.ท.	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.	สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.ท.หญิง	รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

TOPE-ATE

๑.๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ท็อปป์ มิลลิเทรียพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ที่ ๑๑๐๐๑๒๒๐๐๐๐๖๘๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๑.๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท แอสไปร์ ไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ ๐๑.๐๐๔๓๒๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน ๒ อาคาร พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ รายการเลขที่ สด.๑๔๒๓๑/๖๘ (รวมหน้าปก) เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ โดยยกเลิกแบบตามสัญญาเดิมจำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้แบบแก้ไขและเพิ่มเติม จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า แทน

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดวงงาน - วงเงิน - กำหนดระยะเวลาทำงาน และการจ่ายเงินของงานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน ๒ อาคาร พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ

- ให้ยกเลิกวงงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้วงงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน (ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง) จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า แทน ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ตามข้อ ๑.๑

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๔ ผนวก ๘ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน ๒ อาคาร พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ

- ให้ใช้บัญชีปริมาณงานและราคางานเพิ่ม - ลด โครงการปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน ๒ อาคาร พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ซึ่งเป็นราคางานเพิ่มจากวงเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงินจำนวน ๖๕,๗๑๙.๖๕ บาท (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาท หกสิบห้าสตางค์) จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า และหนังสือกิจการร่วมค้า ท็อปป์ - เอทีอี ที่ A๐๙๖/๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ผู้รับจ้างยืนยันไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น) รวมจำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

หน้า ๒ ใน ๓ หน้า

พล.ต.ท. ผบ.ช.สกบ. พล.ต.ต. รอง ผบ.ช.สกบ.
 พล.ต.ต. ผบก.ยธ. พ.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.
 พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
 พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.ท.หญิง รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

TOPP-ATE

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เดิมทุกประการ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

(มนเทียร พันธธีม)

ผู้ว่าจ้าง

 (ลงชื่อ) **TOPF-ATE**

(นายกานต์ พิริยะนาวิน)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)




พยาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พยาน

หน้า ๓ ใน ๓ หน้า

พล.ต.ต.  รอง ผบช.สภบ.
 พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
 พ.ต.ท.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.ท.หญิง  ๒๕- รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.