



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ...๑๑...เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท มนเทียร พันธอัม ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจ ตามอนุมัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑ - ๒ ซอยนวมินทร์ ๓๖ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๘๑๑๑๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยนายจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง และนายธนพล ชื่นจิตต์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้ นายมนัส เครือคำ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๘/๑๓๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๓ หนังสือมอบอำนาจของบริษัท ยูเวอร์ค ๙๙๙ จำกัด ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
พร้อมเอกสารแนบ รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยศ

ร.ต.ท.หญิง ๒๕- รอง สว.ฝ่ายนโยบายและ...

หน้า ๑ ใน ๓ หน้า

U บริษัท ยูนิค 999 จำกัด
WORK 999 CO., LTD.

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบผังบริเวณอาคารพักอาศัยส่วนกลางเฉลิมลาภแบบเลขที่ ๑๓๙๑๘/๖๗ จำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยให้ยกเลิกแบบเดิมสัญญา เลขที่ ๑๓๙๑๘/๖๗ แผ่นที่ ๐๗/๘ จำนวน ๑ แผ่น/หน้า และให้ใช้แบบที่แก้ไขใหม่ เลขที่ ๑๓๙๑๘/๖๗ก แผ่นที่ ๐๗ก/๘ จำนวน ๑ แผ่น/หน้า แทน

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ขนาด ๖๘ ครอบครั้ว จำนวน ๒ อาคาร และอาคารที่จอดรถสูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ยูเวิร์ค ๙๙๙ จำกัด

- ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ขนาด ๖๘ ครอบครั้ว จำนวน ๒ อาคาร และอาคารที่จอดรถ สูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๙๕๐,๒๖๗ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) และหนังสือบริษัทยูเวิร์ค ๙๙๙ จำกัด ที่ UW/PPAR/๓๗๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (แจ้งผู้รับจ้างยืนยันตีไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น) รวมจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ทุกประการ

พล.ต.ท..... ผบ.ช.สภ.บ.

พล.ต.ต..... ผบ.ก.ยธ.

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พล.ต.ต.....

พ.ต.อ.....

พ.ต.ท.....

ร.ต.ท.หญิง.....

รอง ผบ.ช.สภ.บ.

รอง ผบ.ก.ยธ.

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๒ ใน ๓ หน้า

บริษัท ยูเวิร์ค ๙๙๙ จำกัด
WORK ๙๙๙ ๐๐๑,๒๓๐

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท


(มนเพียร พันธธัม)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



นายมนัส เครือคำ


(นายมนัส เครือคำ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี


(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

พยาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก


(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พยาน

หน้า ๓ ใน ๓ หน้า

พล.ต.ต. รอง ผบช.สภบ.
พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
จ.ต.ท.หญิง รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

