



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลางระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ
เลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท มนเทียร พันธอิม
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทน ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อป
ตามสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และบันทึกแนบท้าย (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งประกอบด้วย

(๑) บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด โดย นายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/๒๐๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายบันทึกข้อตกลง และ

(๒) บริษัท ท็อป มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดย นายกานต์ พิริยะนาวัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายบันทึกข้อตกลง

โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อป ได้ตกลงให้ นายศิริสิทธิ์
ศิริสวัสดิบุตร หรือ นางสาวเวธกา ศิริสวัสดิบุตร คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในนามกิจการร่วมค้า
ซึ่งนายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร มอบอำนาจให้ นางสาวอันธิกา พัฒนวงศ์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้
ตามหนังสือมอบอำนาจ ของ กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อป ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๑๐๖
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น
๔ (สี่) หน้า

๑.๒ หนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๘๐๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ของบริษัท เอส เอส ไอ
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

พล.ต.ท.	พล.ต.ท.	รอง ผบ.สภ.
พล.ต.ต.	พล.ต.อ.	รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ.	พ.ต.ท.	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท.	พ.ต.ท.	รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

SSi-TOPE
JOINT VENTURE

๑.๓ หนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๑๐๐๑๒๒๐๐๐๑๒๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ของบริษัท ท็อปพี มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๑.๔ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และบันทึกแนบท้าย (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๕ หนังสือมอบอำนาจในนามกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้






๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ ๓ อาคาร บก.ศฝร.บช.ก. แบบเลขที่ ๑๔๐๔๓/๖๗ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบเดิมจำนวน ๑๒ แผ่น/หน้า ใช้แบบแก้ไขจำนวน ๑๒ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ ให้ใช้บัญชีปริมาณงานและราคางานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นราคางานเพิ่มจากวงเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๕๒๖.๕๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และหนังสือกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี ที่ So๒๙.๐๙๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ผู้รับจ้างแจ้งยืนยันไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น) รวมจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้บังคับและในกรณีเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ

พล.ต.ท. 	พล.ต.ต. 
พล.ต.ต. 	พล.ต. 
พล.ต.อ. 	พล.ต.ท. 
พล.ต.ท. 	ร.ต.ท.หญิง 

กองโยธาธิการ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

SSi-TOPE
JOINT VENTURE

An

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท



ผู้ว่าจ้าง

(มนเทียร พันธ้อม)

SSi- TOPF
JOINTVENTURE


(ลงชื่อ) นางสาว



ผู้รับจ้าง

(อันธิกา พัฒนวงศ์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พล.ต.ต..... รอง ผบ.ช.สภ.
พล.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ชย. พ.ต.ท..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ชย.
พล.ต.ท..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ชย. พ.ต.ท.หญิง..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ชย.

