



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างรายการอาคารอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ ภ.๕ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ
เลขที่ ยธ. ๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์
รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ท็อปพี มิลิแท
รีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายกานต์ พิริยะนาวัน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
๑๑๐๐๑๒๒๐๐๐๑๒๗๖ ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๖/๑๑๐
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น ๕ (ห้า) หน้า

๑.๒ หนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๑๐๐๑๒๒๐๐๐๑๒๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ของบริษัท ท็อปพี
มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๒. เอกสาร
อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขแบบท้ายสัญญา ดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค ๕ แบบเลขที่ ๑๔๐๐๓/๖๖ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบเดิมจำนวน
๙ แผ่น/หน้า ใช้แบบแก้ไขจำนวน ๙ แผ่น/หน้า แทน) ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ
ตามข้อ ๑.๑

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๙ ผนวก ๙ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา :
เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาใน

พล.ต.ด. รอง ผอ.ฯสอ.
พล.ต.ด. ผบก.ยธ. พล.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.
พล.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พล.ต.อ. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พล.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พล.ต.อ. รอง สว.ฯ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

 **TOPE**
Military Parts & Hardware Co., Ltd.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จ้างก่อสร้างรายการอาคารอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำรวจภูธรภาค ๕ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

- ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำรวจภูธรภาค ๕
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงิน
จำนวน ๑๐๕,๖๒๕.๘๙ บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น
๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า และหนังสือบริษัท ท็อปพี มิลลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ที่ So๔๒.Tomo ลงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ผู้รับจ้างยืนยันไม่คิดค่าใช้จ่ายของงานเพิ่มที่เกิดขึ้น) รวมจำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น
๑๒ (สิบสอง) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้ ตามบัญชี
เอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามข้อ ๑.๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับและในกรณี
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง
ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ยธ. ๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้
ให้คู่สัญญาปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ยธ. ๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)



(ลงชื่อ) นาย

ผู้รับจ้าง

(กานต์ พิริยะนาวิน)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.อ. รอง สว.๑ ประก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.