



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลางระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ
เลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๕...เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๖๗๙ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการ
ร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี ตามสัญญากิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญา
ซึ่งประกอบด้วย

(๑) บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด โดย นายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/๒๐๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา และ

(๒) บริษัท ท็อปพี มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดย นายกานต์ พิริยะนาวัน
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา

โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้ นายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร หรือ นางสาวเวธกา ศิริสวัสดิบุตร คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการ
ต่าง ๆ ในนามกิจการร่วมค้า ซึ่งนายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร มอบอำนาจให้ นางสาวอันธิกา พัฒนวงศ์ เป็นผู้ลงนาม
ในข้อตกลง ตามหนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปพี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๑๐๘

ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ รวมเอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น
SSi- TOPP
JOINTVENTURE An

พล.ต.ต. รรพ.ผบ.ช.สภ.

พล.ต.ต. ผบก.ยธ.

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.

พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.อ.หญิง รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๑.๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ท็อปป์ มิลลิ-แทร์พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) แผ่น ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๑.๔ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปป์ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า

๑.๕ หนังสือมอบอำนาจกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปป์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พร้อมเอกสารแนบ รวมจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒. รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบส่วนประกอบโครงการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ ๓ แบบเลขที่ ๑๔๐๔๕/๖๗ จากเดิมจำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) แผ่น ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า ให้แก้ไขเป็น จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแบบรูปรายการจำนวน ๓ แผ่น/หน้า รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยหนังสือตามข้อ ๑.๑

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบโครงการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ ๓ อาคาร บก.ศฝร.บช.ก. แบบเลขที่ ๑๔๐๔๓/๖๗ จากเดิมจำนวน ๑๒๖ (หนึ่งร้อยยี่สิบหก) แผ่น ๑๒๖ (หนึ่งร้อยยี่สิบหก) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๑๒๗ (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด) แผ่น ๑๒๗ (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด) หน้า เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๘ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๙ แผ่น/หน้า) รายละเอียดตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญาฯ นัยหนังสือตามข้อ ๑.๑

๒.๓ สัญญาข้อที่ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ โดยให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๑๓๕,๕๔๓.๔๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) และหนังสือกิจการร่วมค้า เอสเอสไอ-ท็อปป์ มีหนังสือที่ Sol๒๙.๐๔๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (แจ้งกิจการร่วมค้าฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มข้างต้นดังกล่าว) จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น ๙ (เก้า) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา จากเดิมจำนวน ๖๗ (หกสิบเจ็ด) แผ่น ๖๗ (หกสิบเจ็ด) หน้า ให้แก้ไขเป็นรวมจำนวน ๗๖ (เจ็ดสิบหก) แผ่น ๗๖ (เจ็ดสิบหก) หน้า

SSi - TOPP
JOINT VENTURE

Am

พล.ต.ด. รรท.ผบช.สภ.

พล.ต.ด. ผบก.ยธ.

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ. รอง ผบก.ยธ.

พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ร.ต.อ.หญิง รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)

(ลงชื่อ)

Am SSI-TOPT
(นางสาวอันธิกา พัฒนวงศ์)
JOINTVENTURE

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
ร.ต.อ.หญิง รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

